



EVALUAČNÍ ZPRÁVA 1

EVALUACE ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ 2017/2018

Dokument **Roční akční plán na období 2017/2018 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn (RAP)** formuluje opatření a konkrétní aktivity, kterými se z výchozího stavu dosáhne stavu cílového/plánovaného, a to v letech 2017 – 2018. Při navrhování jednotlivých opatření se vycházelo z obecných cílů uvedených ve Strategickém rámci MAP I. Snahou bylo dodržet vyváženost v rámci zvolených témat – Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Tento dokument vychází z **Ročního akčního plánu na období 2017/2018 pro území SO ORP Domažlice**, který byl součástí projektu **Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice**, a **Ročního akčního plánu na období 2017/2018 pro území SO ORP Horšovský Týn**, který byl součástí projektu **Místní akční plán vzdělávání v ORP Horšovský Týn**.

Cílovou skupinou evaluace byli realizátoři jednotlivých aktivit definovaných v Ročním akčním plánu na rok 2017/2018 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn. Evaluace proběhla ve spolupráci s odbornými konzultanty jednotlivých školských zařízení. Ti za své zařízení vyplnili předem připravenou šablonu pro evaluaci RAP, která je dostupná jako příloha 3 v dokumentu Seznam a popis evaluací MAP II. Cílem evaluace bylo zjistit naplňování aktivit naplánovaných v Ročním akčním plánu.

Evaluační šetření proběhlo v září 2018. Výsledná evaluační zpráva je předkládána k projednání pracovními skupinám v říjnu 2018 a následně Řídícímu výboru v listopadu 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že Roční akční plán byl vytvořen zvlášť ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn v rámci projektu MAP I, tak i Evaluační zprávu členíme dle uvedených území.

Do evaluace se celkem zapojilo 18 mateřských škol (MŠ), 11 základních škol (ZŠ), 3 spojené MŠ a ZŠ a 3 základní umělecké školy (ZUŠ) z celkového počtu 54 školských zařízení a dále Dům dětí a mládeže (DDM) Domino v Domažlicích.



OPATŘENÍ VE SO ORP DOMAŽLICE

Do hodnocení se zapojilo 14 MŠ, 9 ZŠ, 3 spojené MŠ a ZŠ a 1 ZUŠ ze SO ORP Domažlice z celkového počtu 40 školských zařízení. Dále se do evaluace zapojil Dům dětí a mládeže Domino Domažlice. V rámci opatření uvádíme jednotlivé konkrétní realizované aktivity.

OPATŘENÍ 1.2.1 NÁKUP POMŮCEK A KNIH NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI V MŠ

Cílem opatření je dovybavit MŠ pomůckami pro rozvoj čtenářské pregramotnosti.

Tabulka č. 1: Popis plánovaných aktivit pro opatření 1.2.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet MŠ, které pořídily pomůcky a knihy pro rozvoj čtenářské pregramotnosti	
Organizace, které plánují realizaci	Mateřská škola Domažlice, Mateřská škola Hostouň, Mateřská škola Chodská Lhota, Mateřská škola Koloveč, Mateřská škola Mrákov, Mateřská škola Poběžovice, Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou, Základní škola a mateřská škola Postřekov, Základní škola a Mateřská škola Pocinovice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Nákup Logopedária	5000,- Kč ze šablon	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou
Vybavení pomůckami pro rozvoj čtenářské pregram. v klubu čtenářů – pracovní sešity pro předškoláky	3.000,- Kč z vlastních zdrojů	MŠ Mrákov
Knihy a IT program	5.000,- Kč z vlastních zdrojů a ze šablon	MŠ Poběžovice
IT program	12.000,- Kč ze šablon	
Pořízení pomůcek a knih	Vlastní zdroje	MŠ Všeruby
Knihy	4.200,- Kč z dotací	ZŠ a MŠ Postřekov
Nákup knih	20.000,- Kč ze šablon a vlastních zdrojů	MŠ Koloveč
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 6 MŠ pořídilo pomůcky a knihy pro rozvoj čtenářské pregramotnosti.	



OPATŘENÍ 1.2.2 NÁKUP POMŮCEK A KNIH PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ

Cílem opatření je pomoci ZŠ pořídit vybavení pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Tabulka č. 2: Popis plánovaných aktivit pro opatření 1.2.2

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet ZŠ, které pořídily pomůcky a knihy pro rozvoj čtenářské gramotnosti	
Organizace, které plánují realizaci	Základní škola Hostouň, Masarykova základní škola Kdyně, Základní škola Všeruby, Základní škola Poběžovice, Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou, Základní škola a Mateřská škola Pocinovice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Nákup knih pro děti	7.200,- Kč ze šablon	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou
Hry, knihy a publikace	7.000,- Kč (vč. matematické gramotnosti)	ZŠ a MŠ Postřekov
Nákup knih pro čtenářské kluby	20.000,- Kč ze šablon	ZŠ Hostouň
Nákup knih	Z vlastních zdrojů	ZŠ Všeruby
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 4 ZŠ pořídily pomůcky a knihy pro rozvoj čtenářské gramotnosti.	

OPATŘENÍ 1.3.1 ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO PEDAGOGY MŠ V OBLASTI ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

Cílem opatření je:

- 1) Zorganizovat 1 – 2x ročně vzdělávací akci na území města Domažlice (např. MÚ Domažlice), na kterou budou pozváni pedagogové ze všech 28 MŠ z území ORP Domažlice.



Tabulka č. 3: Popis plánovaných aktivit pro opatření 1.3.1 1)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	10 000,- Kč	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy MŠ v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti.	
	Počet pedagogů MŠ účastnících se jednotlivých vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti.	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 28 MŠ na území SO ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Výběr tématu, termínu, místa konání a školitele vzdělávací akce v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti	Do 30. září 2017	Pracovní skupina „Rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka“
Určení konkrétní osoby/MŠ, která bude mít za realizaci vzdělávací akce zodpovědnost	Do 30. září 2017	Pracovní skupina „Rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka“
Zajištění termínu, místa konání a školitele vzdělávací akce	2 měsíce před konáním vzdělávací akce	Pověřená osoba/MŠ
Rozeslání pozvánek všem 28 MŠ na území SO ORP Domažlice	1 měsíc před konáním vzdělávací akce	Pověřená osoba/MŠ
Realizace vzdělávací akce	Listopad 2017 – prosinec 2018	Pověřená osoba/MŠ
Vyhodnocení		
Název vzdělávací akce	Počet účastníků – pedagogů MŠ	Realizátor
Seminář „Proč děti nerady čtou aneb jak na učení bez mučení“	3	MAS Český les
Seminář „Hodnota v současné literatuře pro nejmenší čtenáře“	12	MAS Český les
Průběžné plnění indikátoru	Byly uspořádány 2 vzdělávací akce pro pedagogy MŠ v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti.	
	Celkem 15 pedagogů MŠ se zúčastnilo uvedené vzdělávací akce v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti.	



2) Zorganizovat 1x ročně vzdělávací akci „na míru“ v konkrétní MŠ.

Tabulka č. 4: Popis plánovaných aktivit pro opatření 1.3.1 2)

Typ aktivity	Aktivita jednotlivých škol		
Zdroj financování	Vlastní zdroje / Šablony		
Předpokládané náklady	10 000,- Kč		
Indikátor	Počet MŠ, ve kterých se uskutečnily vzdělávací akce pro pedagogy v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti		
	Počet pedagogů MŠ účastnících se dané vzdělávací akce v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti		
	Počet MŠ zapojených do čerpání financí z šablon na vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti (volitelné)		
Organizace, které plánují realizaci	Všech 28 MŠ na území SO ORP Domažlice		
Harmonogram realizace konkrétních kroků			
Aktivita	Termín	Odpovědnost	
Realizace vzdělávací akce	Říjen 2017 – prosinec 2018	MŠ, která realizuje	
Vyhodnocení			
Název vzdělávací akce	Počet účastníků – pedagogů MŠ	Financováno ze šablon	Realizátor
---	---	---	---
Průběžné plnění indikátoru	V době evaluace RAP nemáme informace o tom, že by se v nějaké konkrétní MŠ uskutečnila vzdělávací akce na míru v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti.		

OPATŘENÍ 2.1.1 ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH SETKÁVÁNÍ ŘEDITELŮ ZŠ, PŘÍPADNĚ JIMI ZVOLENÝCH PEDAGOGŮ, ZA ÚČELEM VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ

Cílem opatření je pověřit konkrétního ředitele ZŠ na území SO ORP Domažlice, který 4x do roka zorganizuje setkání ředitelů, případně zvolených pedagogů, z ostatních ZŠ.

Tabulka č. 5: Popis plánovaných aktivit pro opatření 2.1.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce
Zdroj financování	Vlastní zdroje / státní rozpočet
Předpokládané náklady	1 000,- Kč
Indikátor	Počet zapojených ZŠ do společného setkávání ředitelů
	Počet ředitelů ZŠ účastnících se společného setkávání
Organizace, které plánují realizaci	Všech 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice



Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Výběr termínu a místa konání společného setkávání ředitelů	Do září 2017	Pracovní skupina „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání svých dětí a žáků“
Realizace společného setkávání ředitelů	Říjen 2017 – prosinec 2018	Pověřená osoba/ZŠ
Vyhodnocení		
Název a termín setkání	Počet zapojených ZŠ	Počet účastníků – ředitelů ZŠ
Setkání ředitelů školských zařízení (09/2018)	22	22
Průběžné plnění indikátoru	Celkem se zapojilo 22 ZŠ do společného setkávání ředitelů.	
	Společného setkání se zúčastnilo 22 ředitelů ZŠ.	

OPATŘENÍ 2.1.2 ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH SETKÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ZŠ ZA ÚČELEM VZDĚLÁVÁNÍ A VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Cílem opatření je pověřit konkrétní ZŠ na území SO ORP Domažlice (případně i konkrétního pedagoga), která každoročně minimálně jedenkrát zorganizuje setkání pedagogů z ostatních ZŠ.

Tabulka č. 6: Popis plánovaných aktivit pro opatření 2.1.2

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	1 000,- Kč	
Indikátor	Počet zapojených ZŠ do společného setkávání pedagogů	
	Počet pedagogů ZŠ účastnících se společného setkávání	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Výběr tématu, termínu a místa konání společného setkávání pedagogů v oblasti rozvoje matematické gramotnosti	Do září 2017	Pracovní skupina „Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů“



Určení konkrétní osoby/ZŠ, která bude mít za společné setkávání pedagogů zodpovědnost	Do září 2017	Pracovní skupina „Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů“
Rozeslání pozvánek všem 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice	1 měsíc před konáním akce	Pověřená osoba/ZŠ
Realizace společného setkávání pedagogů	Listopad 2017 – prosinec 2018	Pověřená osoba/ZŠ
Vyhodnocení		
Název aktivity	Počet zapojených ZŠ	Počet účastníků – pedagogů ZŠ
Seminář „Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ“	4	6
Seminář „Matematika v praxi aneb co neokusím, nemohu posoudit“	6	13
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 8 ZŠ se zapojilo do společného setkávání pedagogů.	
	Celkem 19 pedagogů ZŠ se zúčastnilo společného setkávání.	

OPATŘENÍ 2.2.1 VYBAVENÍ POMŮCKAMI PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI V MŠ

Cílem opatření je umožnit MŠ pořídit vybavení na podporu vnitřního prostředí školy týkající se rozvoje matematické pregramotnosti.

Tabulka č. 7: Popis plánovaných aktivit pro opatření 2.2.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet MŠ, které pořídily pomůcky a knihy pro rozvoj matematické pregramotnosti	
Organizace, které plánují realizaci	Mateřská škola Domažlice, Mateřská škola Hostouň, Mateřská škola Chodská Lhota, Mateřská škola Koloveč, Mateřská škola Mrákov, Mateřská škola Poběžovice, Mateřská škola Benjamínek, o. p. s., Základní škola a mateřská škola Postřekov	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje



Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Výukové materiály na rozvoj matematické pregramotnosti	---	MŠ Chodská Lhota
„Kostičky“ pro rozvoj představivosti	4.500,- Kč ze šablon	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou
Pomůcky pro rozvoj pregramotnosti v klubu počtářů – pracovní sešity pro předškoláky	3.000,- Kč z vlastních zdrojů a ze šablon	MŠ Mrákov
Nákup pomůcek	2.000,- Kč z vlastních zdrojů	MŠ Poběžovice
Nákup logických her a pomůcek	25.000,- Kč ze šablon (vč. DVPP 2 pedagogů)	MŠ Koloveč
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 5 MŠ pořídilo pomůcky a knihy pro rozvoj matematické pregramotnosti.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Nákup pomůcek	Vlastní zdroje	MŠ Poběžovice
Nákup pomůcek a knih	---	MŠ Úsilov

OPATŘENÍ 2.2.2 VYBAVENÍ POMŮCKAMI A DIGITÁLNÍMI POTŘEBAMI PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI NA ZŠ

Cílem opatření je umožnit ZŠ pořídít vybavení pro rozvoj matematické gramotnosti.

Tabulka č. 8: Popis plánovaných aktivit pro opatření 2.2.2

Typ aktivity	Infrastruktura
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů
Indikátor	Počet ZŠ, které využily čerpání z dotačních programů na nákup pomůcek na rozvoj matematické gramotnosti
	Počet ZŠ, které pořídily pomůcky pro rozvoj matematické gramotnosti
Organizace, které plánují realizaci	Základní škola Domažlice, Základní škola Hostouň, Masarykova základní škola Kdyně, Základní škola Kout na Šumavě, Základní škola Všeruby, Základní škola Poběžovice, Základní škola a mateřská škola Domažlice, Základní škola a mateřská škola Postřekov, Základní škola a Mateřská škola Pocinovice



Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Nákup interaktivní tabule	41.500,- Kč z vlastních zdrojů	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou
Hry, knihy a publikace	7.000,- Kč z dotací (včetně čtenářské gramotnosti)	ZŠ a MŠ Postřekov
Vybavení pomůckami a digitálními potřebami pro rozvoj matematické gramotnosti	479.402,- Kč ze šablon	ZŠ Domažlice, Komenského 17
Průběžné plnění indikátoru	1 ZŠ využila čerpání z dotačních programů na nákup pomůcek na rozvoj matematické gramotnosti.	
	Celkem 3 ZŠ pořídily pomůcky pro rozvoj matematické gramotnosti	

OPATŘENÍ 3.2.1 ORGANIZACE LOKÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V OBLASTI ROZVOJE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ ZŠ

Cílem opatření je:

- 1) *Zorganizovat 1x ročně vzdělávací akci na území města Domažlice (např. MÚ Domažlice), na kterou budou pozváni pedagogové ze všech 18 ZŠ z území ORP Domažlice.*

Tabulka č. 9: Popis plánovaných aktivit pro opatření 3.2.1 1)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	10 000,- Kč	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů	
	Počet pedagogů ZŠ účastnících se vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Výběr tématu, termínu, místa konání a školitele vzdělávací akce v oblasti rozvoje digitálních	Do září 2017	Pracovní skupina „Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj digitálních



kompetencí pedagogů		kompetencí dětí, žáků i pedagogů“
Určení konkrétní osoby/ZŠ, která bude mít za realizaci vzdělávací akce zodpovědnost	Do září 2017	Pracovní skupina „Rozvoj matematické pregramotnosti a gramotnosti, rozvoj digitálních kompetencí dětí, žáků i pedagogů“
Zajištění termínu, místa konání a školitele vzdělávací akce	2 měsíce před konáním vzdělávací akce	Pověřená osoba/ZŠ
Rozeslání pozvánek všem 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice	1 měsíc před konáním vzdělávací akce	Pověřená osoba/ZŠ
Realizace vzdělávací akce	Listopad 2017 – prosinec 2018	Pověřená osoba/ZŠ
Vyhodnocení		
Aktivita	Počet účastníků – pedagogů ZŠ	Realizátor
---	---	---
Průběžné plnění indikátoru	V době evaluace RAP nemáme informace o tom, že by se pro pedagogy ZŠ uskutečnila nějaká vzdělávací akce v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů, na kterou by byli pozváni všichni pedagogové ZŠ v ORP Domažlice.	

2) Zorganizovat 1x ročně vzdělávací akci „na míru“ v konkrétní ZŠ.

Tabulka č. 10: Popis plánovaných aktivit pro opatření 3.2.1 2)

Typ aktivity	Aktivita jednotlivých škol	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / šablony	
Předpokládané náklady	10 000,- Kč	
Indikátor	Počet ZŠ, ve kterých se uskutečnily vzdělávací akce pro pedagogy v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů	
	Počet pedagogů ZŠ účastnících se dané vzdělávací akce v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Výběr tématu, termínu a školitele vzdělávací akce v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů	Do září 2017	ZŠ, která realizuje
Realizace vzdělávací akce	Říjen 2017 – prosinec 2018	ZŠ, která realizuje



Vyhodnocení		
Aktivita	Počet účastníků – pedagogů ZŠ	Realizátor
Používání ozobotů ve výuce	15	ZŠ Koloveč
Vzdělávací akce v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů	5	ZŠ Všeruby
Průběžné plnění indikátoru	2 ZŠ uskutečnily vzdělávací akci pro pedagogy v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů.	
	20 pedagogů se zúčastnilo daných vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů.	

OPATŘENÍ 4.1.1 REKONSTRUKCE UČEBEN, LABORATOŘÍ A DÍLEN POLYTECHNICKÝCH OBORŮ NA ZŠ

Cílem opatření je pomoci ZŠ zrekonstruovat učebny pro polytechnické vzdělávání.

Tabulka č. 11: Popis plánovaných aktivit pro opatření 4.1.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet ZŠ, které zrekonstruovaly učebny, laboratoře a dílny polytechnických oborů	
Organizace, které plánují realizaci	Základní škola Domažlice, Základní škola Hostouň, Masarykova základní škola Kdyně, Základní škola Všeruby, Základní škola Poběžovice, Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou, Základní škola a mateřská škola Domažlice, Základní škola a mateřská škola Postřekov	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Škola avizovala realizaci tohoto opatření, ale vzhledem k probíhající rekonstrukci opláštění a rekuperaci za 30 milionů Kč (dotace 15 milionů Kč a zbytek vlastní prostředky města) bylo potřeba realizaci odložit.		ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou
Průběžné plnění indikátoru	V době evaluace RAP nemáme informace o žádné ZŠ, která by zrekonstruovala učebny, laboratoře a dílny polytechnických oborů.	



OPATŘENÍ 4.1.2 VYBAVENÍ UČEBEN, LABORATOŘÍ A DÍLEN POLYTECHNICKÝCH OBORŮ NA ZŠ

Cílem opatření je umožnit ZŠ pořídit vybavení pro polytechnické vzdělávání.

Tabulka č. 12: Popis plánovaných aktivit pro opatření 4.1.2

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet ZŠ, které vybavily učebny, laboratoře a dílny polytechnických oborů	
Organizace, které plánují realizaci	Základní škola Domažlice, Základní škola Hostouň, Masarykova základní škola Kdyně, Základní škola Všeruby, Základní škola Poběžovice, Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou, Základní škola a mateřská škola Domažlice, Základní škola a mateřská škola Postřekov, Základní škola a Mateřská škola Pocinovice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Škola avizovala realizaci tohoto opatření, ale vzhledem k probíhající rekonstrukci opláštění a rekuperaci za 30 milionů Kč (dotace 15 milionů Kč a zbytek vlastní prostředky města) bylo potřeba realizaci odložit.		ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou
Průběžné plnění indikátoru	V době evaluace RAP nemáme informace o žádné ZŠ, která by vybavila učebny, laboratoře a dílny polytechnických oborů.	

OPATŘENÍ 4.2.1 SPOLUPRÁCE ZŠ SE ZÁJMOVÝMI ORGANIZACEMI, STŘEDNÍMI ŠKOLAMI A ZAMĚSTNAVATELI V OBLASTI POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem opatření je nastartovat spolupráci ZŠ se zájmovými organizacemi (např. DDM), středními školami a případnými budoucími zaměstnavateli žáků v oblasti polytechnického vzdělávání.

Tabulka č. 13: Popis plánovaných aktivit pro opatření 4.2.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce
Zdroj financování	Vlastní zdroje
Předpokládané náklady	500,- Kč



Indikátor	Počet ZŠ, které navázaly spolupráci se zájmovými organizacemi, středními školami a případnými budoucími zaměstnavateli	
	Počet zájmových organizací, středních škol a případných budoucích zaměstnavatelů, se kterými navázaly ZŠ spolupráci	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice, zájmové organizace, střední školy, budoucí zaměstnavatelé žáků	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Vytipování vhodných adeptů pro spolupráci se ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání	Do září 2017	Pracovní skupina „Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků“
Pověření zodpovědné osoby/organizace, která bude mít navázání spolupráce ZŠ s ostatními subjekty na starosti	Do září 2017	Pracovní skupina „Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků“
Oslovení vhodných subjektů ke spolupráci se ZŠ	Do prosince 2017	Pověřená osoba/organizace
Realizace spolupráce ZŠ se zvolenými subjekty	Leden 2018 – prosinec 2018	ZŠ, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Školské zařízení	Zapojená organizace
Spolupráce	ZŠ Koloveč	SOU Prokopa Velikého Domažlice, Kdynium a.s. Kdyně
Průběžné plnění indikátoru	1 ZŠ navázala spolupráci se zájmovými organizacemi, středními školami a případnými budoucími zaměstnavateli.	
	1 střední škola a 1 případný budoucí zaměstnavatel navázali spolupráci se ZŠ.	

OPATŘENÍ 5.1.1 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ V OBLASTI POLYTECHNIKY NA ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE

Cílem opatření 5.1.1 je zorganizovat 1x ukázkovou vzdělávací akci v oblasti polytechniky ve vybrané MŠ (příklady dobré praxe).

Tabulka č. 14: Popis plánovaných aktivit pro opatření 5.1.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy



Předpokládané náklady	3 000,- Kč	
Indikátor	Počet MŠ, které se zúčastnily vzdělávací akce v oblasti polytechniky	
	Počet pedagogů MŠ, kteří se zúčastnili vzdělávací akce v oblasti polytechniky	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 28 MŠ na území SO ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Zvolení tří MŠ a termínů vzdělávací akce v oblasti polytechniky na období tří let (od 2018 – 2020)	Do září 2017	Pracovní skupina „Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita“
Rozeslání pozvánek všem 28 MŠ na území SO ORP Domažlice	1 měsíc před konáním vzdělávací akce	Pověřená MŠ
Realizace vzdělávací akce	Leden 2018 – prosinec 2018	Pověřená MŠ
Vyhodnocení		
Název akce	Počet zapojených pedagogů MŠ	Realizátor
Ukázka dobré praxe – spolupráce s MŠ Poběžovice v rámci šablon	3	MŠ Koloveč
Průběžné plnění indikátoru	Akce v oblasti polytechniky se zúčastnily 2 MŠ.	
	Akce v oblasti polytechniky se zúčastnili 3 pedagogové MŠ.	
Plánované realizace do konce období		
Název akce	Zapojená MŠ	Realizátor
??	??	DDM Domino

OPATŘENÍ 7.2.1 ZAVEDENÍ EXKURZÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ MEZI RŮZNÝMI STUPNI VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem opatření je:

- 1) Zavedení exkurzí dětí ze všech MŠ ORP Domažlice na 1. stupeň ZŠ, dle spádovosti.

Tabulka č. 15: Popis plánovaných aktivit pro opatření 7.2.1 1)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce
Zdroj financování	Vlastní zdroje
Předpokládané náklady	500,- Kč
Indikátor	Počet ZŠ zapojených do organizace exkurzí dětí MŠ na 1. stupeň ZŠ



	Počet MŠ zapojených do organizace exkurzí dětí MŠ na 1. stupeň ZŠ	
	Počet uskutečněných exkurzí dětí MŠ na 1. stupeň ZŠ ve školním roce 2017/2018	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 18 ZŠ a všech 28 MŠ na území SO ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Určení zodpovědné ZŠ, která bude pověřena organizací exkurzí dětí MŠ na 1. stupeň ZŠ	Do září 2017	Pracovní skupina „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání svých dětí a žáků“
Realizace jednotlivých exkurzí	Školní rok 2017/2018	Pověřené osoby na všech ZŠ
Vyhodnocení		
Aktivita	Počet akcí ve školním roce	Realizátor
Exkurze do 1. třídy ZŠ (kromě návštěvy 1. třídy realizují i návštěvu společného divadelního představení v KD či návštěvu dětí z MŠ na pohádce, kterou secvičil divadelní kroužek při ZŠ)	1	MŠ Koloveč/ZŠ Koloveč
Exkurze do 1. třídy ZŠ	1	MŠ Mrákov/ZŠ Mrákov
Exkurze do 1. třídy ZŠ	2	MŠ Poběžovice/ZŠ Poběžovice
Exkurze do 1. třídy ZŠ	1	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou
Exkurze do 1. třídy ZŠ	1	MŠ Luženice/ZŠ Domažlice, Komenského 17
Exkurze do 1. třídy ZŠ	1	MŠ Kout na Šumavě/ZŠ Kout na Šumavě
Exkurze do 1. třídy ZŠ	1	MŠ Hostouň/ZŠ Hostouň
Exkurze do 1. třídy ZŠ (kromě návštěvy 1. třídy realizují i prohlídku školy a několikrát do roka divadelní představení)	1	MŠ Všeruby/ZŠ Všeruby
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 8 ZŠ se zapojilo do organizace exkurzí dětí MŠ na 1. stupeň ZŠ.	
	Celkem 8 MŠ se zapojilo do organizace exkurzí dětí MŠ na 1. stupeň ZŠ.	
	Bylo uskutečněno 9 exkurzí dětí MŠ na 1. stupeň ZŠ ve školním roce 2017/2018.	



2) Zavedení exkurzí žáků 5. tříd všech malotřídních ZŠ ORP Domažlice na 2. stupeň navazující ZŠ, dle spádovosti.

Tabulka č. 16: Popis plánovaných aktivit pro opatření 7.2.1 2)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje	
Předpokládané náklady	500,- Kč	
Indikátor	Počet zapojených malotřídních a neúplných ZŠ do organizace exkurzí žáků 5. tříd	
	Počet zapojených navazujících ZŠ do organizace exkurzí žáků 5. tříd	
	Počet uskutečněných exkurzí žáků 5. tříd ve školním roce 2017/2018	
Organizace, které plánují realizaci	Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice, Základní škola Chodov, Základní škola Kout na Šumavě, Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Základní škola a Mateřská škola Postřekov, Základní škola Všeruby	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Určení zodpovědné malotřídní či neúplné ZŠ, která bude pověřena oslovením navazujících ZŠ ohledně exkurzí žáků 5. tříd	Do září 2017	Pracovní skupina „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání svých dětí a žáků“
Realizace jednotlivých exkurzí	Školní rok 2017/2018	Pověřené osoby malotřídních a neúplných ZŠ
Vyhodnocení		
Aktivita	Počet akcí ve školním roce	Realizátor
Exkurze žáků 5. tříd	1	ZŠ Kout na Šumavě/ZŠ Kdyně
Exkurze žáků 5. tříd	1	ZŠ Všeruby/ZŠ Kdyně
Průběžné plnění indikátoru	2 neúplné ZŠ byly zapojeny do organizace exkurzí žáků 5. tříd.	
	1 navazující ZŠ byla zapojena do organizace exkurzí žáků 5. tříd.	
	Byly uskutečněny 2 exkurze žáků 5. tříd ve školním roce 2017/2018.	



OPATŘENÍ 8.1.1 ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V OBLASTI INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGY ZŠ

Cílem opatření je:

- 1) *Zorganizovat 1 – 2x ročně vzdělávací akci na území města Domažlice (např. MÚ Domažlice), na kterou budou pozváni pedagogové ze všech 18 ZŠ z území ORP Domažlice.*

Tabulka č. 17: Popis plánovaných aktivit pro opatření 8.1.1 1)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	10 000,- Kč	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ v oblasti inkluzivního vzdělávání v období 2017/2018	
	Počet pedagogů ZŠ účastnících se jednotlivých vzdělávacích akcí v oblasti inkluzivního vzdělávání	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 18 ZŠ na území ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Výběr tématu, termínu, místa konání a školitele vzdělávací akce v oblasti inkluzivního vzdělávání	Do září 2017	Pracovní skupina „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání svých dětí a žáků“
Určení konkrétní osoby/ZŠ, která bude mít za realizaci vzdělávací akce zodpovědnost	Do září 2017	Pracovní skupina „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání svých dětí a žáků“
Zajištění termínu, místa konání a školitele vzdělávací akce	2 měsíce před konáním vzdělávací akce	Pověřená osoba/ZŠ
Rozeslání pozvánek všem 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice	1 měsíc před konáním vzdělávací akce	Pověřená osoba/ZŠ
Realizace vzdělávací akce	Listopad 2017 – prosinec 2018	Pověřená osoba/ZŠ



Vyhodnocení		
Název vzdělávací akce	Počet účastníků – pedagogů ZŠ	Realizátor
Seminář „Inkluze – mýty a realita“	3	MAS Český les
Seminář „Vývojové stupně zrání jedince“	17	MAS Český les
Workshop „Zvyšování připravenosti škol hlavního vzdělávacího proudu na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření“	6	MAS Český les
Průběžné plnění indikátoru	Byly uskutečněny 3 vzdělávací akce pro pedagogy ZŠ v oblasti inkluzivního vzdělávání v období 2017/2018.	
	Celkem se zúčastnilo 26 pedagogů ZŠ jednotlivých vzdělávacích akcí v oblasti inkluzivního vzdělávání.	

2) Zorganizovat 1x ročně vzdělávací akci „na míru“ v konkrétní ZŠ

Tabulka č. 18: Popis plánovaných aktivit pro opatření 8.1.1 2)

Typ aktivity	Aktivita jednotlivých škol		
Zdroj financování	Vlastní zdroje / šablony		
Předpokládané náklady	10 000,- Kč		
Indikátor	Počet ZŠ, ve kterých se uskutečnily vzdělávací akce pro pedagogy v oblasti inkluzivního vzdělávání		
	Počet pedagogů ZŠ účastnících se dané vzdělávací akce v oblasti inkluzivního vzdělávání		
	Počet ZŠ zapojených do čerpání financí z šablon na vzdělávání pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání (volitelné)		
Organizace, které plánují realizaci	Všech 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice		
Harmonogram realizace konkrétních kroků			
Aktivita	Termín	Odpovědnost	
Realizace vzdělávací akce	Říjen 2017 – prosinec 2018	ZŠ, která realizuje	
Vyhodnocení			
Název vzdělávací akce	Počet účastníků – pedagogů ZŠ	Financováno ze šablon	Realizátor
Posílení kompetencí pedagogů v ZŠ	9	Ano, v částce 16.400,- Kč	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou



Průběžné plnění indikátoru	V 1 ZŠ se uskutečnila vzdělávací akce pro pedagogy v oblasti inkluzivního vzdělávání.
	Celkem 9 pedagogů ZŠ se zúčastnilo dané vzdělávací akce v oblasti inkluzivního vzdělávání.
	Celkem 1 ZŠ se zapojila do čerpání financí z šablon na vzdělávání pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání.

OPATŘENÍ 8.3.1 ORGANIZACE AKCÍ S CÍLEM POZITIVNÍ OSVĚTY V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem opatření je:

- 1) Zorganizovat 1x lokální akci s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze na jednotlivých MŠ, na kterou budou pozváni především rodiče dětí.

Tabulka č. 19: Popis plánovaných aktivit pro opatření 8.3.1 1)

Typ aktivity	Aktivita jednotlivých škol	
Zdroj financování	Vlastní zdroje	
Předpokládané náklady	500,- Kč	
Indikátor	Počet MŠ, ve kterých byly uskutečněny akce s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze v období 2017/2018	
	Počet účastníků jednotlivých akcí s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 28 MŠ na území ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace akce	Říjen 2017 – červen 2018	MŠ, která realizuje
Pozvání účastníků na akci pro rodiče, pedagogy a širší veřejnost s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze na území SO ORP Domažlice	V den konání akce	MŠ, která realizuje
Vyhodnocení		
Název akce	Počet účastníků	Realizátor
Společná setkávání s rodiči dětí v MŠ	---	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou (financováno ze šablon)



		v částce 14.000,- Kč)
Akce pro rodiče dětí a žáků	---	MŠ Kout na Šumavě
Průběžné plnění indikátoru	Ve 2 MŠ byly uskutečněny akce s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze v období 2017/2018.	
	V době evaluace RAP nemáme informace o počtu účastníků jednotlivých akcí s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze.	

2) V období 10/2017 – 06/2018 zorganizovat 1x lokální akci s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze na jednotlivých ZŠ, na kterou budou pozváni především rodiče žáků.

Tabulka č. 20: Popis plánovaných aktivit pro opatření 8.3.1 2)

Typ aktivity	Aktivita jednotlivých škol	
Zdroj financování	Vlastní zdroje	
Předpokládané náklady	500,- Kč	
Indikátor	Počet ZŠ, ve kterých byly uskutečněny akce s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze v období 2017/2018	
	Počet účastníků jednotlivých akcí s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace akce	Říjen 2017 – červen 2018	ZŠ, která realizuje
Pozvání účastníků na akci pro rodiče, pedagogy a širší veřejnost s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze na území SO ORP Domažlice	V den konání akce	ZŠ, která realizuje
Vyhodnocení		
Název akce	Počet účastníků	Realizátor
---	---	---
Průběžné plnění indikátoru	V době evaluace RAP nemáme informace o žádné uskutečněné akci na ZŠ s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Akce pro rodiče v rámci informačních schůzek	---	ZŠ Koloveč



- 3) *Zorganizovat 1x ročně akci pro rodiče, pedagogy a širší veřejnost s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze na území SO ORP Domažlice.*

Tabulka č. 21: Popis plánovaných aktivit pro opatření 8.3.1 3)

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	5 000,- Kč	
Indikátor	Počet uskutečněných akcí s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze v období 2017/2018	
	Počet účastníků jednotlivých akcí s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 18 ZŠ a 28 MŠ na území ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Volba termínu, místa a školitele akce s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze	Do září 2017	Pracovní skupina „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání svých dětí a žáků“
Určení konkrétní osoby/školy, která bude mít za realizaci akce zodpovědnost	Do září 2017	Pracovní skupina „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, jak vzbudit zájem rodičů o vzdělávání svých dětí a žáků“
Zajištění termínu, místa konání a školitele akce	2 měsíce před konáním akce	Pověřená osoba/škola
Rozeslání pozvánek všem 18 ZŠ a 28 MŠ na území SO ORP Domažlice	1,5 měsíce před konáním akce	Pověřená osoba/škola
Distribuce pozvánek na akci pro rodiče a širší veřejnost	1 měsíc před konáním akce	ZŠ a MŠ, které jsou zapojeny
Realizace akce	Září 2017 – prosinec 2018	Pověřená osoba/škola



Vyhodnocení		
Název akce	Počet účastníků	Realizátor
---	---	---
Průběžné plnění indikátoru	V době evaluace RAP nemáme informace o žádné uskutečněné akci pro rodiče, pedagogy a širší veřejnost s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze.	

OPATŘENÍ 8.4.1 VYBAVENÍ DIDAKTICKÝMI, SPECIÁLNÍMI A KOMPENZAČNÍMI POMŮCKAMI A BEZBARIÉROVÝM NÁBYTKEM PRO DĚTI SE SVP V MŠ

Cílem opatření je umožnit MŠ pořídit didaktické, interaktivní, speciální a kompenzační pomůcky a bezbariérový nábytek pro děti se SVP.

Tabulka č. 22: Popis plánovaných aktivit pro opatření 8.4.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet MŠ, které pořídily didaktické, speciální a kompenzační pomůcky a bezbariérový nábytek pro děti se SVP	
Organizace, které plánují realizaci	MŠ Hostouň, Mateřská škola Poběžovice, Mateřská škola Benjamínek, o. p. s., Základní škola a Mateřská škola Pocinovice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Nákup relaxační pomůcky pro handicapovaného žáka „válečko“	8.000,- Kč ze šablon	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou
Nákup relaxačního vybavení, náhradního komunikačního systému, tabletu a programů pro výuku alternativní a augmentativní komunikace, pomůcek pro rozvoj motoriky a senzomotoriky, židle s oporou, didaktických pomůcek	90.000,- Kč ze státního rozpočtu	MŠ Poběžovice
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 2 MŠ pořídily didaktické, speciální a kompenzační	



	pomůcky a bezbariérový nábytek pro děti se SVP.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Nákup vybavení	---	MŠ Poběžovice
Pořídit pomůcky pro rozvoj řečových funkcí, nácvik jaz. kompetencí ve všech jazykových rovinách	5.000,- Kč ze státního rozpočtu	MŠ Koloveč
Pomůcky pro nácvik sociálních kompetencí	2.000,- Kč ze státního rozpočtu	

OPATŘENÍ 10.2.1 REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR MŠ

Cílem opatření je umožnit MŠ zrekonstruovat a dovybavit veškeré vnitřní prostory budov MŠ.

Tabulka č. 23: Popis plánovaných aktivit pro opatření 10.2.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet MŠ, které zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních prostor	
Organizace, které plánují realizaci	Mateřská škola Domažlice, Mateřská škola Hostouň, Mateřská škola Chodská Lhota, Mateřská škola Koloveč, Mateřská škola Luženice, Mateřská škola Poběžovice, Mateřská škola Všeruby, Mateřská škola Benjamínek, o. p. s., Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou, Základní škola a mateřská škola Postřekov	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Rekonstrukce šatny	Vlastní zdroje	MŠ Chodská Lhota
Nákup nábytku	13.000,- Kč z vlastních zdrojů	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou
Vymalování	60.000,- Kč z vlastních zdrojů	
Vybavení vnitřních prostor MŠ dětskými postýlkami, židlemi a instalace výstavních panelů	65.000,- Kč z vlastních zdrojů a z finančního daru od obce Česká Kubice	MŠ Mrákov
Nákup vybavení	14.000,- Kč z vlastních zdrojů	



k polytechnickému vzdělávání		
Vybavení tříd pracovními koutky	10.000,- Kč z vlastních zdrojů	MŠ Poběžovice
Vybavení vnitřních prostor	50.000,- Kč z neinvestiční dotace a sponzorského daru	MŠ Lužnice
Kuchyně a třída	Ze zdrojů obce a z vlastních zdrojů	MŠ Úsilov
Vybavení školní jídelny, vybavení třídy novým kobercem, novými dětskými šatnami, ICT technikou, vybavení pomůckami na polytechnické vzdělávání (dětský dílenský ponk, didaktické pomůcky)	205.000,- Kč ze šablon, rozpočtu zřizovatele a vlastních zdrojů	MŠ Koloveč
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 7 MŠ zrekonstruovalo a pořídilo vybavení vnitřních prostor.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Vybavení MŠ nábytkem a zařízením	Vlastní zdroje	ZŠ a MŠ Postřekov
Osvětlení MŠ	Dotace	

OPATŘENÍ 10.2.2 STAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A POŘÍZENÍ VYBAVENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ

Cílem opatření je umožnit ZŠ provést stavby či stavební úpravy a pořídít vybavení všech vnitřních prostor.

Tabulka č. 24: Popis plánovaných aktivit pro opatření 10.2.2

Typ aktivity	Infrastruktura
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů
Indikátor	Počet ZŠ, které zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních prostor
Organizace, které plánují realizaci	Základní škola Domažlice, Základní škola Hostouň, Masarykova základní škola Kdyně, Základní škola Kout na Šumavě, Základní škola Všeruby, Základní škola Poběžovice, Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou, Základní škola a mateřská škola Domažlice, Základní škola a mateřská škola Postřekov,



Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice		
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Rekonstrukce tělocvičny	450.000,- Kč z vlastních zdrojů (investiční fond)	ZŠ Poběžovice
Rekonstrukce místnosti pro uložení šatních skříněk	700.000,- Kč z vlastních zdrojů (neinvestiční příspěvek na provoz školy)	
Obnova PC techniky	294.170,- Kč z vlastních zdrojů	ZŠ a MŠ Postřekov
Zakoupení šatních skříněk pro žáky, dekorace pro vstupní prostory	180.000,- Kč z vlastních zdrojů	ZŠ Hostouň
Zakoupení 3D panelů pro školní i mimoškolní činnost	85.000,- Kč ze šablon	
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 3 ZŠ zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních prostor.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Osvětlení MŠ	dotace	ZŠ a MŠ Postřekov
Zakoupit zařízení pro vybudování klubovny (zázemí pro realizaci školních a matematických kroužků) a stavební úpravy a zařízení pro návštěvní místnost		ZŠ Hostouň

OPATŘENÍ 10.3.1 REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VENKOVNÍCH PROSTOR MŠ

Cílem opatření je pomoci MŠ zrekonstruovat a dovybavit veškeré venkovní prostředí škol.

Tabulka č. 25: Popis plánovaných aktivit pro opatření 10.3.1

Typ aktivity	Infrastruktura
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů
Indikátor	Počet MŠ, které zrekonstruovaly a vybavily venkovní prostory školských zařízení



Organizace, které plánují realizaci	Mateřská škola Domažlice, Mateřská škola Hostouň, Mateřská škola Pocinovice, Mateřská škola Tlumačov, Mateřská škola Benjamínek, o. p. s., Základní škola a mateřská škola Domažlice, Základní škola a mateřská škola Postřekov	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Vybavení školní zahrady dlážděným zastřešením s herními prvky	300.000,- Kč z rozpočtu zřizovatele	MŠ Mrákov
Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor	100.000,- Kč investiční dotace – dar, 250.000,- Kč obec Luženičky, 350.000,- MMR	MŠ Luženice
Nové herní prvky na školní zahradě a opravy stávajících	Z vlastních zdrojů	MŠ Kout na Šumavě
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 3 MŠ zrekonstruovaly a vybavily venkovní prostory školských zařízení.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Úprava chodníku, bezbariérový přístup	---	MŠ Luženice
Revitalizace školní zahrady v přírodním stylu	483.499,- Kč z dotací (do konce roku výběrové řízení)	MŠ Koloveč
Parkoviště pro osobní automobily	---	MŠ Hostouň

OPATŘENÍ 10.3.2 REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VENKOVNÍCH PROSTOR ZŠ

Cílem opatření je umožnit ZŠ zrekonstruovat a vybavit veškeré venkovní prostory.

Tabulka č. 26: Popis plánovaných aktivit pro opatření 10.3.2

Typ aktivity	Infrastruktura
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů
Indikátor	Počet ZŠ, které zrekonstruovaly a vybavily venkovní prostory školských zařízení
Organizace, které plánují realizaci	Základní škola Hostouň, Základní škola Všeruby, Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou, Základní škola a mateřská



škola Domažlice		
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Rekonstrukce nových prostor pro vybudování školní zahrady	30.000,- Kč z vlastních zdrojů	ZŠ Hostouň
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 1 ZŠ zrekonstruovala a vybavila venkovní prostory školských zařízení.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor	---	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou
Vybudovat přírodní učebnu	---	ZŠ Hostouň

OPATŘENÍ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

Do hodnocení se zapojily 4 MŠ, 2 ZŠ a 2 ZUŠ ze SO ORP Horšovský Týn z celkového počtu 14 školských zařízení. V rámci opatření uvádíme jednotlivé konkrétní realizované aktivity.

OPATŘENÍ 1.1.1 NÁKUP BELETRIÍ, ENCYKLOPEDIÍ A DIDAKTICKÝCH POMŮCEK VHODNÝCH PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI A GRAMOTNOSTI

Cílem opatření je:

- 1) Vybavit školní knihovny základních a mateřských škol novými knihami – beletriemi a encyklopediemi.
- 2) Nakoupit didaktické pomůcky pro žáky základních škol, děti mateřských škol a žáky základních uměleckých škol pro rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti. Cíl zahrnuje i nákup didaktických pomůcek a výukových programů pro děti a žáky se SVP.

Tabulka č. 27: Popis plánovaných aktivit pro opatření 1.1.1

Typ aktivity	Aktivita škol
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet
Předpokládané náklady	Na základě jednotlivých projektů
Indikátor	Počet MŠ, ZŠ, které nakoupily aktuální beletrii a encyklopedie sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti
	Počet MŠ, ZŠ, ZUŠ, které nakoupily didaktické pomůcky sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti
	Počet MŠ, ZŠ, ZUŠ, které nakoupily didaktické pomůcky nebo



	výukové programy pro děti a žáky se SVP sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Mateřská škola Puclice, Základní škola a mateřská škola Meclov, Základní škola a mateřská škola Osvračín, Základní škola a mateřská škola Blížejev, Základní umělecká škola Staňkov	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	MŠ Puclice, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ a MŠ Blížejev, ZUŠ Staňkov
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Obrázková výuková tabla pro rozvoj řeči	2.260,- Kč	MŠ Puclice
Knihy a didaktické pomůcky	30.238,- Kč z rozpočtu zřizovatele	MŠ Staňkov
Knihy pro potřeby literárně-dramatického oboru	3.000,- Kč z vlastních zdrojů	ZUŠ Staňkov
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 1 MŠ a 1 ZUŠ nakoupily aktuální beletrii a encyklopedie sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti.	
	Celkem 2 MŠ nakoupily didaktické pomůcky sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti.	
	V době evaluace RAP nemáme informace o žádné MŠ, ZŠ, ZUŠ, která by nakoupila didaktické pomůcky nebo výukové programy pro děti a žáky se SVP sloužící pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Nákup knih a pomůcek	Z vlastních zdrojů	ZUŠ Staňkov
Nákup didaktických pomůcek	---	MŠ Puclice

OPATŘENÍ 1.2.1 METODICKÁ PODPORA PEDAGOGŮ K PRÁCI SE ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOSTÍ

Cílem opatření je metodicky podpořit pedagogy v oblasti čtenářské gramotnosti. Metodická podpora bude spočívat v pořádání vzdělávacích akcí v této oblasti. Akci je možné uspořádat buďto přímo v dané základní škole nebo v Horšovském Týně jakožto spádové obci SO ORP Horšovský Týn.



Tabulka č. 28: Popis plánovaných aktivit pro opatření 1.2.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Na základě rozpočtů jednotlivých vzdělávacích akcí	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti	
	Počet pedagogů, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Základní škola Staňkov, Základní škola Horšovský Týn, Základní škola a mateřská škola Blížejov, Základní škola a mateřská škola Meclov, Základní škola a mateřská škola Osvračín	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Listopad 2017 – prosinec 2018	ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín
Harmonogram, témata, místo konání, výběr školitelů	Do srpna 2017	Pracovní skupina/pověřená ZŠ
Rozeslání pozvánek všem ZŠ na území SO ORP Horšovský Týn	1 měsíc před konáním akce	Pověřená ZŠ
Vyhodnocení		
Název vzdělávací akce	Počet účastníků – pedagogů ZŠ	Realizátor
Seminář „Proč děti nerady čtou aneb jak na učení bez mučení“	10	MAS Český les
Seminář „Literární produkce současných českých nakladatelství pro žáky základních škol“	9	MAS Český les
Průběžné plnění indikátoru	Byly uskutečněny 2 vzdělávací akce pro pedagogy ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti.	
	Celkem 19 pedagogů ZŠ se zúčastnilo dané vzdělávací akce.	

OPATŘENÍ 1.2.2 METODICKÁ PODPORA PEDAGOGŮ K PRÁCI SE ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOSTÍ

Cílem opatření je metodicky podpořit pedagogy v oblasti čtenářské pregramotnosti. Metodická podpora bude spočívat v pořádání vzdělávacích akcí v této oblasti. Akci je možné uspořádat buďto přímo v dané mateřské škole nebo v Horšovském Týně jakožto spádové obci SO ORP Horšovský Týn.



Tabulka č. 29: Popis plánovaných aktivit pro opatření 1.2.2

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje /dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Na základě rozpočtů jednotlivých vzdělávacích akcí	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy MŠ v oblasti čtenářské pregramotnosti	
	Počet pedagogů, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Mateřská škola Puclice, Mateřská škola Staňkov, Mateřská škola Mířkov, Mateřská škola Mezholezy, Mateřská škola Horšovský Týn, Základní škola a mateřská škola Blížejev, Základní škola a mateřská škola Meclov, Základní škola a mateřská škola Ospračín	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Listopad 2017 – prosinec 2018	MŠ Puclice, MŠ Staňkov, MŠ Mířkov, MŠ Mezholezy, MŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejev, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Ospračín
Harmonogram, témata, místo konání, výběr školitelů	Do srpna 2017	Pracovní skupina/pověřená MŠ
Rozeslání pozvánek všem MŠ na území SO ORP Horšovský Týn	1 měsíc před konáním akce	Pověřená MŠ
Vyhodnocení		
Název vzdělávací akce	Počet účastníků – pedagogů MŠ	Realizátor
Seminář „Proč děti nerady čtou aneb jak na učení bez mučení“	3	MAS Český les
Seminář „Hodnota v současné literatuře pro nejmenší čtenáře“	12	MAS Český les
Průběžné plnění indikátoru	Byly uskutečněny 2 vzdělávací akce pro pedagogy MŠ v oblasti čtenářské pregramotnosti.	
	Celkem 15 pedagogů se zúčastnilo daných vzdělávacích akcí.	



OPATŘENÍ 2.2.1 POKRYTÍ PERSONÁLNÍCH NÁKLADŮ KVALIFIKOVANÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ PRO PRÁCI S HETEROGENNÍMI SKUPINAMI ŽÁKŮ

Cílem opatření je:

- 1) Pomoci zajistit dostatečný počet asistentů pedagoga pro každou základní školu na území SO ORP Horšovský Týn.
- 2) Pomoci zajistit dostatečný počet speciálních pedagogů pro každou základní školu na území SO ORP Horšovský Týn.
- 3) Pomoci zajistit dostatečný počet školních psychologů pro každou základní školu na území SO ORP Horšovský Týn.

Tabulka č. 30: Popis plánovaných aktivit pro opatření 2.2.1

Typ aktivity	Aktivita škol	
Zdroj financování	Šablony / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle výše úvazku, dle typu pracovního poměru	
Indikátor	Počet kvalifikovaných, odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků financovaných ze šablon či státního rozpočtu v ZŠ	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Základní škola Horšovský Týn, Základní škola Staňkov, Základní škola a mateřská škola Blížejov, Základní škola a mateřská škola Osvračín	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	ZŠ Horšovský Týn, ZŠ Staňkov, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Osvračín
Vyhodnocení		
Pracovní pozice	Náklady/financování	Organizace
Školní speciální pedagog	288.000,- Kč z projektu EU (Cesty k inkluzi)	ZŠ a MŠ Blížejov
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 1 kvalifikovaný, odborný pracovník pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků financovaný ze šablon či státního rozpočtu v ZŠ.	



OPATŘENÍ 2.2.2 POKRYTÍ PERSONÁLNÍCH NÁKLADŮ KVALIFIKOVANÝCH A ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ PRO PRÁCI S HETEROGENNÍMI SKUPINAMI DĚTÍ

Cílem opatření je:

- 1) Pomoci zajistit dostatečný počet asistentů pedagoga pro každou mateřskou školu na území SO ORP Horšovský Týn.
- 2) Pomoci zajistit dostatečný počet speciálních pedagogů pro každou mateřskou školu na území SO ORP Horšovský Týn.
- 3) Pomoci zajistit dostatečný počet chův pro každou mateřskou školu na území SO ORP Horšovský Týn.

Tabulka č. 31: Popis plánovaných aktivit pro opatření 2.2.2

Typ aktivity	Aktivita škol	
Zdroj financování	Šablony / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle výše úvazku, dle typu pracovního poměru	
Indikátor	Počet kvalifikovaných, odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků financovaných ze šablon či státního rozpočtu v MŠ	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Mateřská škola Staňkov, Mateřská škola Mířkov, Mateřská škola Mezholezy, Mateřská škola Horšovský Týn, Základní škola a mateřská škola Blížejov, Základní škola a mateřská škola Osvračín	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	MŠ Staňkov, MŠ Mířkov, MŠ Mezholezy, MŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Osvračín
Vyhodnocení		
Pracovní pozice	Náklady/financování	Organizace
3 asistenti pro děti se SVP – na 1,0 úvazku, 0,75 úvazku a 0,5 úvazku	Krajský rozpočet	MŠ Staňkov
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 3 kvalifikovaní, odborní pracovníci pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků financovaní ze šablon či státního rozpočtu v MŠ.	



**OPATŘENÍ 4.2.1 POŘÁDÁNÍ EXKURZÍ, V RÁMCI POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ,
K ODBORNÍKŮM A SPECIALISTŮM DANÉHO OBORU
A SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI**

Cílem opatření je:

- 1) *Uspořádat minimálně jednou ročně odbornou exkurzi v rámci polytechnického vzdělávání.*
- 2) *Minimálně jednou ročně zorganizovat návštěvu výše zmíněných odborníků a specialistů ve vybraných základních školách SO ORP Horšovský Týn.*
- 3) *Uspořádat minimálně jednou ročně exkurzi, návštěvu střední odborné školy pro žáky 8. a 9. ročníků zaměřenou na polytechnické vzdělávání.*

Tabulka č. 32: Popis plánovaných aktivit pro opatření 4.2.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní financování / dotační programy/ státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle rozpočtu jednotlivých akcí / škol	
Indikátor	Počet žáků, kteří se zúčastnili odborných exkurzí s cílem polytechnického vzdělávání	
	Počet uspořádaných exkurzí v ZŠ s cílem polytechnického vzdělávání	
	Počet žáků, kteří se zúčastnili exkurzí do středních odborných škol	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Základní škola Staňkov, Základní škola Horšovský Týn, Základní škola a mateřská škola Blížejov, Základní škola a mateřská škola Osvračín	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Osvračín
Vyhodnocení		
Aktivita	Počet účastníků - žáků	Organizace
Exkurze Plzeň – „Firma“	31	ZŠ a MŠ Blížejov
Exkurze do JE Temelín	33	ZŠ a MŠ Blížejov
Průběžné plnění indikátoru	64 žáků se zúčastnilo odborných exkurzí s cílem polytechnického vzdělávání.	
	Byly uspořádány 2 exkurze v ZŠ s cílem polytechnického vzdělávání.	
	V době evaluace RAP nemáme informace o žádných exkurzích do středních odborných škol.	



OPATŘENÍ 5.1.1 ORGANIZACE LOKÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V OBLASTI ROZVOJE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

Cílem opatření je zorganizovat minimálně jednou vzdělávací akci v oblasti ICT technologií. A to na území SO ORP Horšovský Týn pro pedagogy všech ZŠ, MŠ, ZUŠ z území. Akci je možné uspořádat buďto přímo v dané základní či mateřské škole nebo v Horšovském Týně jakožto spádové obci SO ORP Horšovský Týn.

Tabulka č. 33: Popis plánovaných aktivit pro opatření 5.1.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní financování / dotační programy /státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle rozpočtu jednotlivých akcí	
Indikátor	Počet lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti ICT	
	Počet škol, které se zúčastnily lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti ICT	
	Počet pedagogů, kteří se zúčastnili lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti ICT	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Mateřská škola Staňkov, Mateřská škola Mířkov, Mateřská škola Mezholezy, Mateřská škola Horšovský Týn, Základní škola Staňkov, Základní škola Horšovský Týn, Základní škola a mateřská škola Blížejev, Základní škola a mateřská škola Meclov, Základní škola a mateřská škola Osvračín, Základní umělecká škola Staňkov	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Listopad 2017 – prosinec 2018	MŠ Staňkov, MŠ Mířkov, MŠ Mezholezy, MŠ Horšovský Týn, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ Blížejev, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Osvračín, ZUŠ Staňkov
Harmonogram, témata, místo konání, výběr školitelů	Do srpna 2017	Pracovní skupina /pověřená ZŠ/MŠ/ZUŠ
Rozeslání pozvánek všem ZŠ, MŠ a ZUŠ na území SO ORP Horšovský Týn	1 měsíc před konáním akce	Pověřená ZŠ/MŠ/ZUŠ
Vyhodnocení		
Aktivita	Počet účastníků	Organizace
Proškolení pedagogů i asistentů školy v užívání interaktivní tabule Multiboard Prestigio	13	MŠ Staňkov



Seminář „Využití el. systému iZUŠ s el. dokumenty ZUŠ“	---	ZUŠ Staňkov
Průběžné plnění indikátoru	Byly uspořádány 2 lokální a školní vzdělávací akce v oblasti ICT.	
	Celkem 2 školy se zúčastnily lokálních a školních vzdělávacích akcí v oblasti ICT.	
	13 pedagogů se zúčastnilo lokálních a školních akcí v oblasti ICT.	

OPATŘENÍ 6.1.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOV ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Cílem opatření jsou:

- 1) *Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení za účelem zvýšení kapacity školských zařízení.*
- 2) *Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení za účelem bezbariérových úprav školských zařízení.*
- 3) *Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení za účelem úspor energií.*
- 4) *Rekonstrukce budov školských zařízení za účelem údržby a oprav školských zařízení.*

Tabulka č. 34: Popis plánovaných aktivit pro opatření 6.1.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje /dotační programy /státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet škol, které provedly rekonstrukci budov	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Základní škola a mateřská škola Osvračín, Základní škola Staňkov, Základní škola a mateřská škola Blížejov, Základní škola Horšovský Týn, Základní umělecká škola Staňkov	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ Staňkov, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ Horšovský Týn, ZUŠ Staňkov
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Projekt půdní vestavby a bezbariérovosti	ROP, OÚ	ZŠ a MŠ Blížejov
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 1 škola provedla rekonstrukci budov.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Bezbariérový přístup a učebna výtvarného oboru + multifunkční sál	30.000,- Kč z IROPu (čekají na výzvu, rozjednána projektová dokumentace)	ZUŠ Staňkov



OPATŘENÍ 6.2.1 REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOL

Cílem opatření je v období 01/2017 – 12/2018:

- 1) Rekonstrukce a stavební úpravy vnitřních prostor školy.
- 2) Vybavení MŠ, ZŠ a ZUŠ novým nábytkem.
- 3) Vybavení MŠ, ZŠ a ZUŠ novými školními pomůckami.
- 4) Vybavení MŠ a ZŠ ICT technikou, audiovizuální technikou či digitální technologií.
- 5) Vybavení prostor MŠ a ZŠ pro rozvoj podnětného prostředí školských zařízení, prostor pro rozvoj polytechnického vzdělávání.

Tabulka č. 35: Popis plánovaných aktivit pro opatření 6.2.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy /státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet škol, které zrekonstruovaly a vybavily vnitřní prostory školy	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Základní škola a mateřská škola Osvračín, Základní škola a mateřská škola Blížejev, Základní škola Staňkov, Základní škola Horšovský Týn, Základní umělecká škola Staňkov, Základní umělecká škola Horšovský Týn	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ a MŠ Blížejev, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZUŠ Horšovský Týn, ZUŠ Staňkov
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Celková rekonstrukce školní jídelny	Cca 500.000,- Kč z rozpočtu zřizovatele	MŠ Staňkov
Rekonstrukce světlíků a rozdělení třídy v I. třídě	---	
Rekonstrukce kanceláře vedoucí stravování	---	
Rekonstrukce prostor a v důsledku vznik nového archivu a tělovýchovného kabinetu	---	
Zakoupení nového nábytku do 4 šaten	Z rozpočtu zřizovatele	



Nové úložné prostory III. a IV. třídy ve formě vestavěných skříní umístěných na chodbách	Z rozpočtu zřizovatele	
Zakoupení pomůcek	21.885,- Kč z vlastních zdrojů a z rozpočtu zřizovatele	
Nákup interaktivní tabule Multiboard Prestigio, robotické myši, radia a TV	134.805,- Kč z rozpočtu zřizovatele a sponzorských darů	
Nákup dětského pracovního ponku, sady Ekopřírodověda, hry Objevy a pokusy	25.194,- Kč z vlastních zdrojů	
Oprava a vybavení učebny výtvarného oboru nábytkem a projektorem	50.000,- Kč z rozpočtu města	ZUŠ Staňkov
Projekt pro výměnu rozvodů vody, elektřiny a topení, rekonstrukce kotelny a částečně kuchyně	Z programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“	ZŠ a MŠ Blížejov
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 3 školy zrekonstruovaly a vybavily vnitřní prostory školy.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Půdní vestavba a bezbariérový vstup do škol	IROP	ZŠ a MŠ Blížejov
5 ks notebooků, které budou sloužit jako pomůcka pro učitelky	---	
Dovybavit školní kuchyň novou digestoří, do kanceláře vedoucí stravování pořídit nový nábytek a rekonstruovat a vybavit šatnu provozních zaměstnanců a místnost, která slouží pro kroužek „Jazykohrátek“	---	MŠ Staňkov



OPATŘENÍ 6.3.1 REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VENKOVNÍCH PROSTOR ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Cílem opatření je:

- 1) Rekonstrukce a vybavení dětských hřišť, víceúčelových hřišť v základních a mateřských školách.
- 2) Rekonstrukce a vybavení prostor pro rozvoj venkovního podnětného prostředí školských zařízení - venkovních učeben, školních zahrad, dvorů, a dále rekonstrukce parkovacích míst, chodníků, oplocení apod.

Tabulka č. 36: Popis plánovaných aktivit pro opatření 6.3.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet škol, které zrekonstruovaly a vybavily venkovní prostory školských zařízení	
Subjekty, které plánují realizovat opatření	Mateřská škola Puclice, Základní škola a mateřská škola Osvračín, Základní škola a mateřská škola Blížejev, Základní škola Staňkov, Základní škola Horšovský Týn	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	Leden 2017 – prosinec 2018	MŠ Puclice, ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ a MŠ Blížejev, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Nákup kruhového dřevěného stolu s lavičkami pro děti	17.654,- Kč	MŠ Puclice
Průběžné plnění indikátoru	Celkem 1 škola zrekonstruovala a vybavila venkovní prostory školských zařízení.	
Plánované realizace do konce období		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Pořízení herní sestavy se skluzavkou	---	MŠ Puclice



ZÁVĚR

Do evaluace se celkem zapojilo 18 MŠ, 11 ZŠ, 3 spojené MŠ a ZŠ a 3 ZUŠ z celkového počtu 54 školských zařízení a dále Dům dětí a mládeže Domino v Domažlicích.

Z celkových 20 opatření ve SO ORP Domažlice můžeme u dvou z nich (opatření 4.1.1 *Rekonstrukce učeben, laboratoří a dílen polytechnických oborů na ZŠ*, opatření 4.1.2 *Vybavení učeben, laboratoří a dílen polytechnických oborů na ZŠ*) konstatovat, že nemáme žádné informace o jejich naplňování, ať již realizovaném či do konce roku plánovaném. U dalších 3 pak zatím nebyly realizovány některé z plánovaných cílů. Jedná se o cíl 2 u opatření 1.3.1 *Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy MŠ v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti*, cíl 1 u opatření 3.2.1 *Organizace lokálních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů ZŠ* a cíle 2 a 3 u opatření 8.3.1 *Organizace akcí s cílem pozitivní osvěty v inkluzivním vzdělávání*. Akce týkající se opatření 3.2.1 a 8.3.1 budou realizovány v rámci projektu MAP II. Ostatní opatření ve SO ORP Domažlice jsou naplňována.

Ve SO ORP Horšovský Týn je průběžně naplňováno všech 10 opatření.

Realizační tým se na základě evaluace Ročního akčního plánu rozhodl předložit následující závěrečné doporučení pro Řídící výbor: *„Na základě evaluačního šetření doporučujeme Řídícímu výboru prodloužit platnost RAP do 31. 3. 2019. Zároveň doporučujeme provést opakovaně evaluaci RAP, a to společně s evaluací Akčního plánu na další období (04/2019 – 06/2020). Prodloužením bude jednak získán větší prostor na realizaci jednotlivých aktivit a jednak bude možné s pracovními skupinami i Řídícím výborem detailněji probrat aktivity, které je vhodné zařadit do Akčního plánu na další období tak, aby byly maximálně v souladu s aktuálními potřebami území.“*