



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066

4. jednání Řídícího výboru

1. 12. 2016

Horšovský Týn





OBSAH

- 1) Informace o průběhu projektu
- 2) Harmonogram
- 3) Pracovní skupiny
- 4) Proběhlé vzdělávací akce
- 5) Roční akční plán – postup tvorby
- 6) Schválení dokumentu Principy MAP
- 7) Schválení dokumentu Struktura partnerství
- 8) Schválení opatření pro Roční akční plán
- 9) Příští setkání Řídícího výboru





INFORMACE O PRŮBĚHU PROJEKTU

září

- 3. jednání Řídícího výboru
- Sestavení konceptu vzdělávání
- Jednání pracovních skupin

říjen

- Návrh opatření pro Roční akční plán
- Dokument Principy MAP
- Monitorovací zpráva

listopad

- Dokument Struktura partnerství
- 4. jednání Řídícího výboru
- Jednání pracovní skupiny



HARMONOGRAM 2016/2017

prosinec

- Práce na Ročním akčním plánu
- Seminář: Cílevědomě, hravě a zdravě


leden

- Práce na ročním akčním plánu
- Realizace vzdělávacích aktivit
- Jednání pracovní skupiny

únor

- Práce na ročním akčním plánu
- Realizace vzdělávacích aktivit
- Jednání Řídícího výboru







USKUTEČNĚNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE V ORP DOMAŽLICE

- Výměna zkušeností na téma **Nebojme se inkluze**
 - 19. 10. 2016
- Seminář **Elektrotechnický dějepis**
 - 10. 11. 2016
 - Přednášel Ing. Bohumír Kopecký, učitel SPŠ v Klatovech
- Workshop **Rodiče ptejte se, co je inkluzivní vzdělávání v MŠ**
 - 15. 11. 2016
 - Přednášela Mgr. Lenka Pekárová, ředitelka MŠ Poběžovice





DALŠÍ PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Cílevědomě, hravě a zdravě aneb naplňování RVP PV v praxi MŠ

- Seminář
- Přednáší Mgr. Hana Švejdová, lektorka pro pedagogické pracovníky MŠ
- 7. 12. 2016
- 15:00 – 18:00





ROČNÍ AKČNÍ PLÁN

- Sestavován na období 2017/2018
- Harmonogram prací



Měsíc	Kdo	Aktivita
Listopad	ŘV	Zvolení opatření (vyplývá z cílů SR)
	PS	Definice cílů jednotlivých opatření
Prosinec	RT	Práce na konkrétních aktivitách
Leden	PS	Projednání konkrétních aktivit
Únor	ŘV	Schválení konkrétních aktivit
Březen	RT	Samostatná jednání s MŠ a ZŠ nad vytipovanými aktivitami
Duben	ŘV	Schválení RAP





PRACOVNÍ SKUPINY



➤ Listopad 2016

- Práce na Ročním akčním plánu – **definování cílů** k jednotlivým schváleným opatřením

➤ Leden 2017

- Práce na Ročním akčním plánu – **popis cílů a konkrétních aktivit** k naplnění jednotlivých opatření






EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SCHVALOVÁNÍ VÝSTUPŮ





PRINCIPY MAP


- Výstup aktivity Řízení MAP
- Obsahuje
 - základní principy fungování projektu MAP,
 - systém práce jednotlivých subjektů,
 - rozdělení kompetencí,
 - složení orgánů MAP
 - označení odpovědných osob





STRUKTURA PARTNERSTVÍ MAP

- Výstup aktivity Řízení MAP
- Popisuje organizační strukturu partnerství MAP, včetně hierarchie a hlavních povinností





NÁVRHY OPATŘENÍ PRO RAP

Čtenářská gramotnost a pregramotnost

- Opatření 1.1.1: Nákup beletrií, encyklopedií a didaktických pomůcek vhodných pro rozvoj čtenářské pregramotnosti a gramotnosti





NÁVRHY OPATŘENÍ PRO RAP

Digitální kompetence a polytechnika

- Opatření 4.2.1: Pořádání exkurzí, v rámci polytechnického vzdělávání, k odborníkům a specialistům daného oboru
- Opatření 5.1.1: Organizace lokálních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů





NÁVRHY OPATŘENÍ PRO RAP

Inkluzivní vzdělávání a kariérové poradenství

- Opatření 2.2.1: Pokrytí personálních nákladů kvalifikovaných a odborných pracovníků pro práci s heterogenními skupinami dětí a žáků.





NÁVRHY OPATŘENÍ PRO RAP

Rekonstrukce a vybavení

- Opatření 6.1.1: Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení
- Opatření 6.2.1: Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor škol
- Opatření 6.3.1: Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor školských zařízení





PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU



- Termín: únor 2017
- Hlavní bod jednání: Schválení konkrétních aktivit pro Roční akční plán
- O přesném datu a místě konání budete informováni minimálně 10 pracovních dní před konáním akce
- Podklady k projednání obdržíte nejméně 5 pracovních dní předem





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

DĚKUJEME ZA POZORNOST

