



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067

6. jednání Řídícího výboru

25. 4. 2017

Domažlice





OBSAH

- 1) Informace o průběhu projektu
- 2) Harmonogram
- 3) Vzdělávací akce
- 4) Pracovní skupiny
- 5) Výběr opatření pro logické rámce
- 6) Schválení Průběžné evaluační zprávy
- 7) Schválení aktualizovaného Strategického rámce
- 8) Schválení Ročního akčního plánu
- 9) Schválení opatření a cílů opatření pro Akční plán
- 10) Příští setkání Řídícího výboru





INFORMACE O PRŮBĚHU PROJEKTU



březen

- Průběžná evaluační zpráva
- Práce na aktualizaci Strategického rámce
- Kontaktování škol ohledně Ročního akčního plánu
- Návrh opatření pro Akční plán
- 3 vzdělávací aktivity

duben

- Jednání pracovních skupin
- Dokončení aktualizace Strategického rámce
- Dokončení Ročního akčního plánu
- Návrh opatření pro logické rámce
- Práce na Akčním plánu



HARMONOGRAM 2017


květen

- Realizace vzdělávacích aktivit
- Práce na Akčním plánu
- Práce na logických rámcích
- Práce na Místním akčním plánu
- Jednání pracovních skupin

červen

- Realizace vzdělávacích aktivit
- Dokončení Akčního plánu
- Jednání Řídícího výboru







USKUTEČNĚNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE

➤ seminář s diskuzí

„Asistent ve třídě – podpora nebo pohroma?“

➤ workshop

„Učíme inkluzivně v mateřské škole“

➤ setkání ředitelů základních škol

„Nová školská legislativa v praxi základních škol“

➤ seminář s diskuzí

„Děti od dvou let v MŠ“





DALŠÍ PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

- Seminář: **Kritické myšlení - účastníci v roli žáků**
- 25. 5. 2017 od 14:00
- přednášející: Mgr. Jana Pluhařová
- místo konání: Základní škola Staňkov, místnost 5. B – přízemí

- Seminář: **Školská legislativa v praxi ZŠ a MŠ**
- 26. 4. 2017 od 9:00
- Host z pedagogicko-psychologické poradny Mgr. Václava Forstová
- místo konání: Zasedací místnost MAS ČL





PRACOVNÍ SKUPINY

Duben

- Návrh opatření a cílů opatření pro Akční plán

Květen

- Návrh konkrétních aktivit pro Akční plán

Září

- Realizace logických rámců
- Revize finálního dokumentu MAP





LOGICKÉ RÁMCE



**NÁVRH AKTIV SPOLUPRÁCE PRO TVOREBU LOGICKÝCH RÁMKŮ PROVOZU
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V SO ORP DOHAŽOVICE**

Opatření 1.3.1 Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy MŠ v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti

- ✓ Cíl opatření: Zorganizovat 1 = 2x ročně vzdělávací akce na území města Domažlice (např. MŠ Domažlice), na kterých budou pozváni pedagogové ze všech 28 MŠ z území ORP Domažlice.
- ✓ Přibližně odhadené náklady: 30 000,- Kč (vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet)
- ✓ Organizace plánující realizaci: všech 28 MŠ na území SO ORP Domažlice
- ✓ Na jednání pracovní skupiny „Rozvoj čtenářské gramotnosti a gramotnosti, rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka“ dojde k volbě tématu, termínu, místa konání, škol, které vzdělávací akce v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti a především také k určení zodpovědné osoby / mateřské školy, která bude mít realizaci dané vzdělávací akce ve své kompetenci.

Opatření 2.1.1 Organizace pravidelných setkávání pedagogů ZŠ za účelem vzdělávání a výměny zkušeností v oblasti matematické gramotnosti

- ✓ Cíl opatření: Provést konkrétní ZŠ na ORP Domažlice (případně i konkrétního pedagoga), která ročně minimálně jednou zorganizuje setkání pedagogů z ostatních ZŠ.
- ✓ Přibližně odhadené náklady: 1 000,- Kč (vlastní zdroje / státní rozpočet)
- ✓ Organizace plánující realizaci: všech 18 ZŠ na území SO ORP Domažlice
- ✓ Na jednání pracovní skupiny „Rozvoj matematické gramotnosti a gramotnosti, rozvoj kompetencí dětí, žáků / pedagogů“ dojde k volbě tématu, termínu, místa konání akce v oblasti rozvoje matematické gramotnosti a především také k určení zodpovědné osoby / základní školy, která bude mít realizaci dané akce ve své kompetenci.

MŠMT Český les, z. s. r. o.
IČ: 28879773
Web: www.mspmrzeskyles.cz

Český les
Zaškrtněte adresu: Chodská námaň 75, 344 01 Domažlice

Český les
Sídlo: 344 01 Štáblůvka 239



AKTIVITY PRO TVORBU LOGICKÝCH RÁMCŮ

- **Logický rámec** - metodika projektového řízení, která řeší strategické plánování, přípravu, návrh
- Řídící výbor rozhodne, zda některé aktivity dostanou vyšší míru podpory => realizační tým vytvoří logický rámec a v rámci projektu MAP započne jeho realizace
- Týká se pouze **aktivit spolupráce**





AKTIVITY PRO TVORBU LOGICKÝCH RÁMCŮ

Opatření pro MŠ:

- Opatření 1.3.1 Organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy MŠ v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti
- Opatření 5.1.1 Organizace vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti polytechniky na území SO ORP Domažlice





AKTIVITY PRO TVORBU LOGICKÝCH RÁMČŮ

Opatření pro ZŠ:

- Opatření 2.1.1 Organizace pravidelných setkávání pedagogů ZŠ za účelem vzdělávání a výměny zkušeností v oblasti matematické gramotnosti
- Opatření 3.2.1 Organizace lokálních vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů ZŠ
- Opatření 8.1.1 Organizace vzdělávacích akcí v oblasti inkluzivního vzdělávání pro pedagogy ZŠ





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY





PRŮBĚŽNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

- Zpracována za období duben 2016 – březen 2017
- Zaměření evaluace:
 - Posouzení způsobů zapojení zástupců odborné i laické veřejnosti do projektu, jeho vedení
 - Aktivity projektu – způsob setkávání účastníků projektu, osvědčené a neosvědčené aktivity, opatření pro efektivnější realizaci projektu, požadovaná podpora
 - Výstupy a očekávané výsledky





AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE

- Aktualizace probíhá po 6 měsících
- Týká se doplnění projektových záměrů škol a ostatních organizací
- Poslední aktualizace do ukončení projektu
- Všem ředitelům a zřizovatelům byl odeslán e-mail s původním Strategickým rámcem a prázdnou tabulkou na doplnění investičních záměrů
- Vytvořeny a sbírány podpisy nových souhlasů zřizovatelů škol
- Proběhlo připomínkování dokumentu všemi cílovými skupinami





AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE

- ZŠ Hostouň - přidání 3 projektů, změna termínu realizace u 1 projektu
- Město Poběžovice - záměna projektu za projekt (změna názvu a celkových nákladů)
- ZŠ Koloveč - upřesnění změny, která byla provedena v rámci aktualizace
- Obec Pocinovice - úprava termínu realizace u 1 projektu





ROČNÍ AKČNÍ PLÁN

- Vytvořen na období 2017/2018
- Obsahuje 20 opatření a k nim 25 konkrétních aktivit
- Řídící výbor schválil v postupných krocích
 - Opatření a cíle opatření
 - Konkrétní aktivity/kroky k naplnění cílů opatření
- Realizační tým kontaktoval všechny organizace na ORP Domažlice ohledně jejich zapojení do realizace Ročního akčního plánu
- NOVÉ: Cíl 2.1 Zavedení pravidelných setkávání pedagogů za účelem vzdělávání a výměny zkušeností od školního roku 2017/2018 → **Opatření 2.1.1**
Organizace pravidelných setkávání ředitelů ZŠ, případně jimi zvolených pedagogů, za účelem výměny zkušeností

Tabulka č. 13: Popis plánovaných aktivit pro opatření 5.1.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastné zdroje	
Předpokládané náklady	3 000,- Kč	
Indikátor	Počet MŠ, které se začaly vyvíjet akce v oblasti polytechniky Počet pedagogů MŠ, kteří se začali vyvíjet akce v oblasti polytechniky	
Organizace, které plánují realizaci	Všech 28 MŠ na území SO ORP Domažlice	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Zavedení 11 MŠ a termínu vzdělávací akce v oblasti polytechniky na období tří let (od 2018 – 2020)	Do září 2017	Pracovní skupina „Vedlejší vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita“
Zavedení 11 zodpovědných osob z vybraných MŠ, které budou mít na starosti realizaci jednotlivých vzdělávacích akcí	Do září 2017	Pracovní skupina „Vedlejší vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita“
Realizace pozvánek všem 28 MŠ na území SO ORP Domažlice	3 měsíc před konáním vzdělávací akce	Pověřené osoby
Realizace vzdělávací akce	Leden 2018 – prosinec 2018	Pověřené osoby



AKČNÍ PLÁN

- Základ dokumentu **Místní akční plán ve SO ORP Domažlice**
- Struktura jako Roční akční plán:
 - Opatření
 - Cíle opatření a jejich popis
 - Konkrétní aktivity/kroky
- Rozpracovává všechny cíle uvedené ve Strategickém rámci do roku 2023 (zatímco Roční akční plán se věnoval pouze cílům realizovatelným v období leden 2017 – prosinec 2018).





AKČNÍ PLÁN

HARMONOGRAM	Zodpovědnost	Termín
Návrh opatření a cílů opatření	Pracovní skupiny	Do poloviny dubna 2017 ✓
Schválení opatření a cílů opatření	Řídící výbor	Do konce dubna 2017
Návrh konkrétních aktivit	Pracovní skupiny	Do konce května 2017
Připomínkování	Řídící výbor, pracovní skupiny, široká veřejnost	První týden v červnu 2017
Schválení finální podoby	Řídící výbor	Do konce června 2017



NÁVRH OPATŘENÍ A CÍLŮ OPATŘENÍ PRO AKČNÍ PLÁN

Akční plán

Období 2016 – 2023

44 opatření

52 cílů opatření

Roční akční plán

Období 2017/2018

20 opatření

25 cílů opatření



SITUAČNÍ ZPRÁVA

- Při tvorbě MAP jsou zpravidla identifikovány dva druhy problémů či procesů, které utvářejí podobu předškolního a základního vzdělávání – regionální a systémové.
 - Řešení regionálních problémů lze hledat v intenzivnější a efektivnější spolupráci místních
 - Řešení systémových problémů řešit prostřednictvím MAP nelze. Je tedy nutné tyto problémy diskutovat a řešit na úrovni MŠMT popř. krajské samosprávy.
- Obsahem této zprávy jsou problémy, které identifikovaly RT MAP ve svých regionech a jejichž řešení nemohou ze své pozice efektivně ovlivnit.
- Účelem této zprávy je informovat odpovědné orgány státní správy o identifikovaných systémových problémech a získat od nich zpětnou vazbu o tom, jakým způsobem se tyto problémy řeší resp. budou řešit.



PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU



- Termín: červen 2017
- Hlavní body jednání:
 - Schválení Akčního plánu
 - Schválení aktualizované verze Seznamu relevantních aktérů
 - Schválení aktualizované verze Komunikační strategie
- O přesném datu a místě konání budete informováni minimálně 10 pracovních dní před konáním akce
- Podklady k projednání obdržíte nejméně 5 pracovních dní předem





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

DĚKUJEME ZA POZORNOST

