



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

**MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ IV
VE SO ORP DOMAŽLICE
A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.02.XX/00/23_017/0008143**

5. jednání Řídícího výboru



**20. 2. 2025
Domažlice**

INFORMACE O PRŮBĚHU PROJEKTU



LEDEN

- Strategický rámec – sběr investičních záměrů škol
- Jednání pracovních skupin
- Tvorba a příprava metodik (Chodsko, polytechnika pro MŠ)
- Zájmové kroužky – Zábavné čtení a psaní, Země zve mě
- Seminář – Školní zralost dítěte



ÚNOR

- Jednání ŘV
- Strategický rámec MAP – sběr souhlasů zřizovatelů škol
- Strategická část – Návrh neinvestičních aktivit
- Kurzy umělé inteligence
- Semináře: Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce, Praktické využití umělé inteligence ve výuce na ZŠ

HARMONOGRAM

BŘEZEN

- Strategická část MAP
- Akční plány na školní roky
- Tvorba a příprava metodik
- Semináře: Marek Herman – Ochutnávka selského rozumu, polytechnika pro MŠ
- Zájmové kroužky – Zábavné čtení a psaní, Země zve mě
- Kurzy umělé inteligence

DUBEN

- Setkání ředitelů škol a školských zařízení
- Tvorba a příprava metodik
- Seminář: Montessori matematika, Lesy ČR do MŠ
- Zájmové kroužky – Zábavné čtení a psaní, Země zve mě

PS PRO FINANCOVÁNÍ



Největší plánované investice v území - MŠ

Název školy	Obsah projektu	Celkové výdaje	Z toho dotační podpora (70 %)
MŠ Koloveč	rozšíření kapacity MŠ Koloveč - novostavba	100 000 000	70 000 000
MŠ Koloveč	modernizace stávající budovy MŠ a rekonstrukce gastroprovozu	43 000 000	30 100 000
MŠ Trhanov	výstavba nové budovy MŠ	35 000 000	24 500 000
MŠ H. Týn	novostavba dvou učeben v dvoupodlažním pavilonu	28 000 000	19 600 000
MŠ H. Týn	demolice stávající budovy a výstavba hospodářského pavilonu	27 300 000	19 110 000

PS PRO FINANCOVÁNÍ



Největší plánované investice v území - ZŠ

Název školy	Obsah projektu	Celkové výdaje	Z toho dotační podpora (70 %)
ZŠ H. Týn	novostavba sportovní haly (tělocvičny), kuchyně a jídelny	165 000 000	115 500 000
ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem	výstavba specializovaných učeben	150 000 000	105 000 000
ZŠ a MŠ Postřekov	rekonstrukce budovy školy	90 000 000	63 000 000
ZŠ Staňkov	rekonstrukce budovy školy	90 000 000	63 000 000
ZŠ Staňkov	rekonstrukce a rozšíření tělocvičny	80 000 000	56 000 000



PS PRO FINANCOVÁNÍ

Největší plánované investice v území – NEFORMÁLNÍ ORGANIZACE



Název školy	Obsah projektu	Celkové výdaje	Z toho dotační podpora (70 %)
ZUŠ Staňkov	nová budova ZUŠ Staňkov	80 000 000	56 000 000
Sluníčko Domažlice, p. o.	rekonstrukce objektu v majetku města pro přemístění DS Sluníčko	30 000 000	21 000 000
ZUŠ Domažlice	výměna střešní krytiny	12 000 000	8 400 000
ZUŠ Domažlice	vnitřní podlahy Augustiniánského kláštera, repase vstupních dveří	3 500 000	2 450 000
ZUŠ Domažlice	výměna osvětlení tříd a chodeb - celé budovy ZUŠ	2 000 000	1 400 000

SCHVALOVÁNÍ VÝSTUPŮ



SR MAP IV PLATNÝ OD 20. 2. 2025

- Cílem tvorby SR bylo nalezení shody na dlouhodobé vizi v oblasti předškolního a základního vzdělávání **termínované do roku 2028**
- SR zajišťuje následnou korekci akčních plánů a konkrétních aktivit tak, aby nedocházelo k odchýlení se od hlavních priorit strategie.
- SR byl rozeslán všem zapojeným školám, obcím, organizacím neformálního vzdělávání k připomínkám
- Možnost jej aktualizovat, a to nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího SR
- **Obsahuje:**
 - Vizi – aktualizováno na ŘV v červnu 2024
 - Dohodu o prioritách – schválena na jednání ŘV v říjnu 2024
 - Popis priorit a cílů – schválen na ŘV v prosinci 2024
 - Projektové záměry škol a školských zařízení (přílohy SR) - kompletováno v lednu 2025
 - ❖ 145 záměrů MŠ, 45 z nich je již zrealizovaných či realizované nebudou
 - ❖ 151 záměrů ZŠ, 22 z nich je již zrealizovaných či realizované nebudou
 - ❖ 13 záměrů organizací zájmového, neformálního vzdělávání, 7 z nich je již zrealizovaných či realizované nebudou

NÁVRH NEINVESTIČNÍCH AKTIVIT

- Výčet neinvestičních aktivit je součástí strategické části a vychází ze Strategického rámce
- Rozlišujeme 3 typy aktivit:
 - investiční aktivita (infrastruktura) – zahrnuto v SR MAP
 - **aktivita spolupráce,**
 - **aktivita škol a školských zařízení (ŠZ).**
- K problémovým oblastem definovaným v Analytické části MAP je ve Strategickém rámci navrženo 7 prioritních oblastí a ke každé z nich pak 1 – 4 cíle (celkem 18 cíl), ke každému cíli bylo přiřazeno 1- 2 konkrétních aktivit.
- Obsahuje celkem **19 aktivit**, z toho **15 aktivit spolupráce** a **4 aktivity jednotlivých škol a ŠZ.**



POPIS SOUČASNÉHO STAVU NASTAVENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ V ÚZEMÍ

- Zpracoval RT ve spolupráci s PS pro rovné příležitosti
- Skládá se ze tří částí:
 - 1. část - závěry z jednání PS pro rovné příležitosti – listopad 2024
 - 2. část – Analýza dat spol. PAQ Research
 - 3. část - Popis příčin a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu diskuze na jednání PS pro rovné příležitosti – leden 2024



DEFINOVÁNÍ PRIORIT DO AKČNÍCH PLÁNŮ DO ROKU 2028

- Cílem je vybrat priority, které je potřeba rozpracovat do Akčních plánů na do roku 2027/2028.
- Realizační tým navrhuje zařadit všechny priority uvedené ve Strategickém rámci k 20. 2. 2025.

Číslo priority	Priorita	Bodové ohodnocení	Pořadí
1	Metodická podpora a osvěta při zavádění moderních didaktických forem do výuky	47	5.
2	Zlepšení podmínek pro individualizaci výuky vedoucí k rozvoji potenciálu každého žáka	71	3.
3	Časová a finanční podpora při organizaci vyučování v souladu s potřebami žáků se SVP či jinými vzdělávacími potřebami	66	4.
4	Podpora a motivace pracovníků ve vzdělávání ke zvyšování svých pedagogických a didaktických kompetencí	78	2.
5	Podpora polytechnického vzdělávání zacílená na manuální zručnost žáků, „dílenské“ činnosti a přemýšlení v souvislostech	36	6.
6	Podpora při získávání financí na zlepšení technického stavu a vybavení škol a školských zařízení včetně venkovního prostředí škol	86	1.
7	Metodická podpora a pomoc při zpracování zdrojů pro systematický a koncepční rozvoj regionálních témat	36	6.



PODPORA PRO DĚTI/ŽÁKY S OMJ



Spolufinancováno
Evropskou unií



Podpora pro děti/žáky s odlišným mateřským jazykem

Pracovní skupina pro rovné příležitosti v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn“
CZ.02.02.XX/00/23_017/0008143

1) Organizace podporující cizince

NPI ČR - krajské pracoviště Plzeň

- * Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků cizinců, které jsou pro školy zdarma. Na termínu a čase je nutné se předem domluvit s krajskou koordinátorkou na adrese sylvie.vagnerova@npi.cz. Konzultace lze realizovat on-line.
- * cizinci.npi.cz - souhrnné informace k celé problematice od nejčastějších otázek, nabízených služeb (adaptační koordinátoři, tlumočení a překlady, DVPP) až po materiály pro výuku.
- * ukrajina.npi.cz - stránky určené pro podporu při vzdělávání ukrajinských žáků

NPI ČR - Zapojme všechny

- * zapojmevsechny.cz/kategorie/detail/odlisny-matersky-jazyk - podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem

Správa uprchlických zařízení - Integroční centra

- * Jazykové kurzy a psychologická podpora především ukrajinským dětem, které se na území České republiky ocitly v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Aktuální nabídka na tel. čísle 377 223 157 nebo e-mailu icplzen@suz.cz. Obecné informace ke kurzům na integracnicentra.cz/aktivity-pro-klienty/#kurzy.

Diecézní charita Plzeň - poradna pro cizince

- * Kurzy češtiny pro děti i pro dospělé: dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince

Společnost META, o.p.s.

- * Metodická podpora pedagogickým pracovníkům a výukové materiály: meta-ops.eu/cizinci-rodice-deti/poradenstvi-ve-vzdelavani
- * Stránky zejména pro rodiče ukrajinských dětí: doskolyspolecne.cz

Nadace Terezy Maxové dětem

- * Podpora ukrajinských rodin zasažených válečným konfliktem a jejich dětí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. nadaceterezymaxove.cz/fond-pro-podporu-vzdelavani-ukrajinskych-zaku-a-studentu-v-cr

[1] Zdroj <https://cizinci.npi.cz/>, vlastní šetření 9/2024

MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: map.masceskyles.cz



Email: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sediště 7
Kancelář: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice



Spolufinancováno
Evropskou unií



2) Materiály dostupné na webu

Kurzy češtiny pro žáky

- * kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning
- * cestina2.cz
- * realityczech.org

Kurzy češtiny pro asistenty a asistentky

- * kurz-cestiny.clovekvitsni.cz

On-line osvědčené překladače

- * deepl.com/translator

Příručka pro snadnější porozumění s cizincem

- * inkluzivniskola.cz/prirucka-pro-snadnejsi-porozumeni-s-cizincem

Aplikace pro výuku češtiny jako cizího jazyka vhodné pro učitele

- * learningapps.org - šablony pro tvorbu spojovacích cvičení, kvízů, pexesa, aj.
- * wordwall.net/cs - vytváření vlastních výukových zdrojů
- * wordwall.net/cs-cz/community/%C4%8Desk%C3%BD - rozšířená možnost tvorby jednotlivých aktivit, základ je zdarma
- * wocabee.app - aplikace zaměřená na výuku cizích jazyků, konkrétně na snadný způsob, jak se rychle a jednoduše naučit jednotlivá slovíčka
- * digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10466 - příklady plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s odlišným mateřským jazykem
- * learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=# - pracovní listy, úkoly v různých jazycích

3) Aplikace do mobilního telefonu

Dostupné na Google Play

- * Duolingo
- * Voice translator
- * Překladač Google
- * Čeština2



MAS Český les, z. s.
IČ: 26679973
Web: map.masceskyles.cz



Email: map.masceskyles@email.cz
Sídlo: 348 01 Staré Sediště 359
Kancelář: Chodské náměstí 75, 344 01 Domažlice

IDZ/NPI Plzeň

IPs Střední článek



NÁSLEDUJÍCÍ JEDNÁNÍ ŘV



Termín: červen 2025

Hlavní body jednání:

- Finální strategická část MAP
- Projednání aktivit a schválení Akčních plánů

O přesném datu a místě konání budete informováni minimálně 10 dní před konáním akce
Podklady k projednání obdržíte nejméně 5 dní předem



DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

