



EVALUAČNÍ ZPRÁVA 7

EVALUACE AKČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ 7/2020 – 12/2021

Dokument **Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn** rozpracovává Strategický rámec do konkrétních aktivit, jejichž realizací se z výchozího stavu dosáhne stavu cílového/plánovaného, a to v období 07/2020 – 12/2021. Aktivita realizované na základě tohoto Akčního plánu naplňují cíle jednotlivých priorit SR MAP II.

Aktivita jsou rozvrženy v čase v období od 1. 7. 2020 – 31. 12. 2021. Do Akčního plánu bylo zařazeno 15 aktivit spolupráce, 7 aktivit škol a školských zařízení a 3 aktivity infrastruktury.

Při tvorbě dokumentu **Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn** byly zvoleny obecné cíle uvedené ve Strategickém rámci MAP II platném od 1. 1. 2020, jejichž naplnění je reálné v uvedeném období. Při navrhování jednotlivých aktivit se vycházelo z obecných cílů, které byly projednány pracovními skupinami v lednu a dubnu 2020. Přihlédnuto bylo k pořadí priorit a jejich cílů dle důležitosti na základě rozhodnutí Řídícího výboru ze dne 26. 2. 2020. Snahou bylo dodržet vyváženost v rámci povinných témat (podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání) i volitelných témat (rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu každého žáka, rozvoj digitálních kompetencí a gramotnosti dětí a žáků, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, regionální identity a pro rozvoj potenciálu každého žáka). Každému vybranému cíli byla přiřazena 1 – 2 aktivity. V rámci pracovních skupin jednotliví členové připomínkovali jak výběr konkrétních aktivit, tak jejich cíle, indikátory a popis. Zároveň členové navrhovali zcela nové aktivity.

Realizační tým posléze zapracoval všechny připomínky pracovních skupin a **Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn** byl jako celek konzultován v rámci konzultačního procesu se všemi aktéry v území i se širokou veřejností. Dále se k němu vyjádřil Řídící výbor, který jej po připomínkování schválil na svém jednání dne 28. 5. 2020.

Cílovou skupinou evaluace byli realizátoři jednotlivých aktivit definovaných v Akčním plánu na období 7/2020–12/2021. Ti za své zařízení vyplnili předem připravenou šablonu pro evaluaci, která je dostupná jako příloha 9 v dokumentu Seznam a popis evaluací MAP II, verze V. Cílem evaluace bylo zjistit naplňování aktivit naplánovaných v Akčním plánu, jejich výsledky a dopady na realizátory či ostatní cílové skupiny, dále přínosy ke strategii MAP a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP.

Evaluační šetření proběhlo v srpnu a září 2021. Evaluační zpráva byla předložena k projednání pracovním skupinám v září 2021 a následně ke schválení Řídícímu výboru v říjnu 2021.

Evaluační zpráva byla schválena Řídícím výborem MAP II dne 26. 10. 2021.



AKTIVITA 1.3.1 ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A VÝMĚN ZKUŠENOSTÍ PRO PEDAGOGY VŠECH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI A GRAMOTNOSTI

Cílem aktivity je 1 – 2x ročně zorganizovat vzdělávací akci nebo setkání za účelem zejména výměny zkušeností na území SO ORP Domažlice či Horšovský Týn, na kterou budou pozváni pedagogové ze všech školských zařízení z daného území. Obecně je cílem aktivity 1.3.1 podpořit profesní růst pedagogů pomocí dalšího vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti dětí a gramotnosti žáků. Vzdělávací akce může být formou semináře, workshopu, webináře atd.

Tabulka č. 1: Popis aktivity 1.3.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	10 000,- Kč	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí nebo výměn zkušeností pro pedagogy v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti a gramotnosti	
	Počet pedagogů účastnících se jednotlivých vzdělávacích akcí nebo výměn zkušeností v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti a gramotnosti	
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace vzdělávací akce	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Název vzdělávací akce	Počet účastníků – z toho pedagogů	Realizátor
Webinář „Rok stromů – jak vytvořit projekt v MŠ“	1 - 1	Ottománek
Seminář „Čtenářská pregramotnost“ (2 akce)	1 - 1 5 - 5	---
Inspirace jak vytvářet u dětí kladný vztah ke knihám a ke čtení (webinář)	1 - 1	---
Projekt „Pomáháme školám“	1 - 1	Projekt „Pomáháme školám“
Webinář „Čtenářská gramotnost napříč předměty na 2. stupni ZŠ“	5 - 2	MAS Český les
Webinář „Komiksem ke čtenářství“	14 - 9	MAS Český les
Webinář „Čtenářská gramotnost trochu jinak aneb ve třídě i přes internet s kartami Imaglee“	3 - 1	MAS Český les



Webinář „Vánoční čtení na 1. stupni ZŠ“	7 - 6	MAS Český les
Webinář „Logopedická chvilka v mateřské škole“	7 - 5	MAS Český les
Naplnění indikátoru	Bylo uspořádáno 10 vzdělávací akce pro pedagogy v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti a gramotnosti.	
	Celkem 32 pedagogů se zúčastnilo uvedených vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti a gramotnosti.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

Většina vzdělávacích akcí v tomto období byla díky pandemii onemocnění covid-19 realizována formou webinářů. Kromě klasických vzdělávacích akcí zmínila ZŠ Staňkov také setkání s učiteli zapojených škol v rámci projektu „Pomáháme školám“. Při setkáních si pedagogové vyměňovali zkušenosti týkající se rozvoje čtenářské gramotnosti žáků při prožitkovém čtenářství i při čtení v oborech. Měli možnost zhlédnout čtenářské lekce a otevřené hodiny některých učitelů. Učitelé pak využili získané znalosti ke zkvalitnění výuky zaměřené na čtenářství.

MŠ Trhanov, MŠ Brnířov, ZŠ Koloveč a ZŠ a MŠ Blížejev dále zmínily, že tuto aktivitu nerealizovaly z důvodu pandemie onemocnění covid-19 a uzávěry škol (distanční výuky, vládních nařízení).

AKTIVITA 1.4.1 NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE MŠ A KNIHOVEN ZŠ S OBECNÍMI KNIHOVNAMI A DALŠÍMI INSTITUCEMI V OBLASTI ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI A GRAMOTNOSTI

Cílem aktivity 1.4.1 je navázat minimálně 1x ročně spolupráci MŠ a školních knihoven ZŠ s obecními knihovnami, muzei a dalšími organizacemi s tematikou rozvoje čtenářské pregramotnosti a gramotnosti.

Tabulka č. 2: Popis aktivity 1.4.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce
Zdroj financování	Vlastní zdroje / MAP II
Předpokládané náklady	500,- Kč – 3 000,- Kč
Indikátor	Počet školních knihoven, které navázaly spolupráci s obecními knihovnami a dalšími institucemi
	Počet MŠ, které navázaly spolupráci s obecními knihovnami a dalšími institucemi
	Počet obecních knihoven a dalších institucí, se kterými navázala školská zařízení spolupráci



Potenciální realizátoři opatření	Všechny MŠ a školní knihovny na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn, obecní knihovny, muzea a další organizace s tematikou čtenářské pregramotnosti a gramotnosti, MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace vzdělávací akce	07/2020 – 12/2021	Organizace, která realizuje, MAS Český les
Vyhodnocení		
Název akce	Název zapojené MŠ / ZŠ	Název obecní knihovny/instituce
Seznámení dětí s prostředím Místní knihovny Chodská Lhota, povídání s knihovnicí o knihách, půjčení dětské knihy do MŠ	MŠ Chodská Lhota	Místní knihovna Chodská Lhota
Spolupráce s místní knihovnou	MŠ Kdyně, Markova	Knihovna Kdyně
Spolupráce s místní knihovnou	MŠ Tlumačov	Místní knihovna na OÚ Tlumačov
Návštěva knihovny	MŠ Pasečnice	Městská knihovna Domažlice
Pravidelné návštěvy a společné čtení	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou	Městská knihovna Bělá nad Radbuzou
Návštěva paní knihovnice ve školní družině	ZŠ a MŠ Blížejov	Městská knihovna Domažlice
Naplnění indikátoru	Spolupráci s obecními knihovnami a dalšími institucemi navázalo 5 MŠ.	
	Spolupráci s obecními knihovnami a dalšími institucemi navázala 1 ZŠ.	
	Spolupráci s mateřskými školami navázalo 5 knihoven.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

Školská zařízení deklarují potřebu minimálních nákladů na akci a zároveň jejich velký přínos v oblasti čtenářské gramotnosti, ale i kulturního či společenského rozhledu. Některá zařízení spolupracují s vybranou knihovnou již dlouhodobě a pravidelně a vyzdvihují především vzbuzení zájmu o literaturu u dětí.

MŠ Poběžovice, MŠ Kout na Šumavě, MŠ Staňkov, MŠ Tlumačov, ZŠ a MŠ Klenci pod Čerchovem či MŠ Mířkov uvedly, že tuto aktivitu měly v plánu, ale nerealizovaly ji z důvodu omezení provozu MŠ a knihoven kvůli pandemii covid-19 a celkově kvůli mimořádným zdravotnickým omezením.



AKTIVITA 1.4.2 NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S MÍSTNÍMI INSTITUCEMI V OBLASTI ROZVOJE REGIONÁLNÍ IDENTITY

Cílem aktivity 1.4.2 je navázat minimálně 1x ročně spoluprací školských zařízení s místními institucemi (obecními úřady, muzei, kronikáři apod.) při realizaci akcí s tematikou rozvoje regionální identity.

Tabulka č. 3: Popis aktivity 1.4.2

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / MAP II	
Předpokládané náklady	500,- Kč – 3 000,- Kč	
Indikátor	Počet školských zařízení, která navázala spoluprací s místními institucemi v oblasti rozvoje regionální identity	
Potenciální realizátoři opatření	Všechna školská zařízení na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn, MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace vzdělávací akce	07/2020 – 12/2021	Organizace, která realizuje, MAS Český les
Vyhodnocení		
Název akce	Počet zapojených školských zařízení	Realizátor
Spolupráce s Muzeem Chodska	1	ZŠ Mrákov
Spolupráce s informačním střediskem Kdyně a MKS Modrá hvězda	1	MŠ Kdyně, Markova
Kulturní program na Vítání občánků, Pasování předškol.	1	MŠ Koloveč + zřizovatel
Vánoční jarmark a zpěv koled v kostele sv. Jiří, pěvecké vystoupení na Vítání občánků	1	MŠ Kout na Šumavě + zřizovatel
Spolupráce s Domem přírody (projektový den pro třídy zaměřený na ochranu přírody, zajímavosti Klenčí a okolí, exkurze, stopovačka)	1	ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem
Naplnění indikátoru	Do spolupráce s místními institucemi v oblasti rozvoje regionální identity se zapojilo 5 školských zařízení.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

Školská zařízení u těchto aktivit vyzdvihují jako přínos získání povědomí o kulturním dění v obci jako jsou zvyky či místní tradice. Některá uvádějí také spoluprací se svým zřizovatelem zejména na kulturním programu v obci, čímž se posilují vztahy mezi zřizovatelem, rodiči i pedagogy.



MŠ Pasečnice zmínila, že měli zájem navštívit Chodské muzeum, ale neumožnila jim to koronavirová situace, stejně tak uvedly ZŠ Chodov a ZŠ Koloveč, že zákaz vstupu do škol a jejich uzávěra znamenaly, že se tato aktivita u nich nerealizovala.

AKTIVITA 2.1.1 ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH SETKÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ZŠ ZA ÚČELEM VZDĚLÁVÁNÍ A VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Cílem aktivity 2.1.1 je 1 – 2x ročně zorganizovat setkání pedagogů na území SO ORP Domažlice či Horšovský Týn, na které budou pozváni pedagogové ze všech školských zařízení z daného území. Smyslem je podpořit pedagogy ve společném setkávání a výměně zkušeností v oblasti rozvoje matematické gramotnosti.

Tabulka č. 4: Popis aktivity 2.1.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	6 000,- Kč	
Indikátor	Počet zapojených ZŠ do společného setkávání pedagogů	
	Počet pedagogů ZŠ účastnících se společného setkávání	
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace akce	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Název a termín setkání	Počet zapojených škol	Počet účastníků – z toho pedagogů
Workshop „Probouzení zvědavosti na 1. stupni ZŠ aneb ve třídě i přes internet s kartami IMAGLEE“	1	4 - 2
Workshop „Montessori matematika v praxi mateřské školy“	4	9 - 8
Webinář „Využití deskových her ve výuce na základní škole“	5	9 - 7
Schůzka oblastního kabinetu matematiky	---	27 - 27
Naplnění indikátoru	Víme minimálně o 10 školských zařízeních , která se zapojila do těchto akcí, z toho v 5 případech jde o školy základní či školy spojené (MŠ + ZŠ) .	
	Do akcí se zapojilo celkem 49 účastníků , z toho 44 pedagogů . Nemáme přesnou informaci, kolik pedagogů bylo ze ZŠ / MŠ.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

ZŠ Koloveč dále zmínila, že tuto aktivitu chtěla realizovat, ale z důvodu uzávěry škol a distanční výuky ji nerealizovala.



AKTIVITA 3.1.1 ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA POKRYTÍ NÁKLADŮ ZÁSTUPU PEDAGOGA, POKUD SE ÚČASTNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE, S DŮRAZEM NA OBLAST DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ

Cílem aktivity 3.1.1 je získání vhodných a dlouhodobých zdrojů, které finančně pokryjí zástup pedagoga, pokud se neúčastní vyučování z důvodu vzdělávání se v oblasti digitálních kompetencí. Smyslem je umožnit pedagogům školských zařízení se těchto vzdělávacích akcí účastnit.

Tabulka č. 5: Popis aktivity 3.1.1

Typ aktivity	Aktivita škol a školských zařízení	
Zdroj financování	Vlastní zdroje /dotační programy/ státní rozpočet/obecní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet školských zařízení, která získala finanční zdroje na pokrytí zástupu pedagoga ZŠ během jeho účasti na vzdělávání se v oblasti digitálních kompetencí	
Potenciální realizátoři opatření	Všechna školská zařízení na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	07/2020 – 12/2021	Škola, která realizuje
Vyhodnocení		
Název aktivity	Název školského zařízení	Zdroj financování
---	---	---
Naplnění indikátoru	Indikátory nebyly naplňovány, aktivita nebyla realizována.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

Tato aktivita nebyla v daném období realizována. Z důvodu onemocnění pandemie covid-19 bylo uskutečněno minimum prezenčních akcí. Jednalo se spíše o webináře, u kterých nebyly zástupy pedagogů potřebné.

AKTIVITA 3.2.1 ORGANIZACE LOKÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V OBLASTI ROZVOJE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

Cílem aktivity je alespoň 1x ročně zorganizovat vzdělávací akci na území SO ORP Domažlice či Horšovský Týn, na kterou budou pozváni pedagogové ze všech školských zařízení z daného území.

Obecně je cílem aktivity 3.2.1 podpořit profesní růst pedagogů pomocí dalšího vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí. Vzdělávací akce může být formou semináře, workshopu, webináře atd.



Tabulka č. 6: Popis aktivity 3.2.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	6 000,- Kč	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy školských zařízení v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů	
	Počet pedagogů školských zařízení účastnících se vzdělávacích akcí v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pedagogů	
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace vzdělávací akce	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Název vzdělávací akce	Počet zapojených pedagogů	Realizátor
Vzdělávání pedagogů v souvislosti s přechodem na distanční výuku	17	ZŠ Koloveč / koordinátor ICT
Školení v oblasti digitálních kompetencí – Stavebnice PASCO	2	ZŠ a MŠ Blížejev
Webinář „Zajímavé hodiny s využitím ICT“	14	MAS Český les
Naplnění indikátoru	Celkem se uskutečnily 3 vzdělávací akce.	
	Vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 33 pedagogů.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

Vzhledem k pandemii onemocnění covid-10 a s tím souvisejícím nuceným přechodem škol na distanční výuku byla tato aktivita o to významnější. Kromě akcí pořádaných MAS Český les se tak objevila i akce, kterou si pro své pedagogy zorganizovala sama škola, jelikož vnímala nutnost vzdělávání svých pedagogů v této oblasti.



AKTIVITA 3.2.2 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ V OBLASTI ICT S INTEGRACÍ DO VÝUKY

Cílem aktivity 3.2.2 je zorganizovat 1x ročně ukázkovou vzdělávací akci v oblasti využití ICT technologií ve výuce ve vybrané MŠ (příklady dobré praxe).

Tabulka č. 7: Popis aktivity 3.2.2

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	3 000,- Kč	
Indikátor	Počet MŠ, které se zúčastnily vzdělávací akce v oblasti využití ICT technologií ve výuce	
	Počet pedagogů MŠ, kteří se zúčastnili vzdělávací akce v oblasti využití ICT technologií ve výuce	
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace vzdělávací akce	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Název vzdělávací akce	Počet zapojených pedagogů MŠ / Počet zapojených MŠ	Realizátor
Zapojení odborníka do praxe	1 / 1	MŠ Koloveč
Webinář „Zajímavé hodiny s využitím ICT“	5 / 2	MAS Český les
Naplnění indikátoru	Vzdělávací akce v oblasti využití ICT technologií ve výuce se zúčastnily 3 MŠ .	
	Vzdělávací akce v oblasti využití ICT technologií ve výuce se zúčastnilo 6 pedagogů MŠ .	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

V případě MŠ Koloveč se jednalo o akci hrazenou ze Šablon, v rámci níž odborník provedl jejich pedagoga různými programy a náměty pro práci s IT technikou.

ZŠ a MŠ Meclov uvedla, že tato aktivita nebyla u nich zrealizována z důvodu nedostatečné nabídky vzdělávacích kurzů, seminářů v této oblasti. Důležité je zmínit, že vzhledem k pandemii onemocnění covid-19 a mimořádným opatřením byly školy více uzavřené a nebylo možné do nich docházet a pořádat v nich ukázkové akce. Z toho důvodu nebylo těchto akcí více.



AKTIVITA 3.3.1 POKRYTÍ NÁKLADŮ NA REVIZE, ÚDRŽBU A MODERNIZACE ICT VYBAVENÍ

Cílem aktivity 3.3.1 je zajištění financí na pravidelné revize, údržbu a modernizace ICT vybavení ve školských zařízeních, kde je situace kritická. Školská zařízení pro správný chod a plné využití ICT vybavení musí zajistit jeho pravidelnou údržbu, revize a modernizace.

Tabulka č. 8: Popis aktivity 3.3.1

Typ aktivity	Aktivita škol a školských zařízení	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet /obecní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle rozpočtu jednotlivých škol	
Indikátor	Počet škol, které získaly finanční prostředky na revize, údržbu a modernizace ICT vybavení	
Potenciální realizátoři opatření	Všechna školská zařízení na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	07/2020 – 12/2021	Škola, která realizuje
Vyhodnocení		
Název aktivity	Název školského zařízení	Zdroj financování
Pořízení notebooku	MŠ Puclice	Šablony II
Pořízení interaktivního panelu, tabletů, notebooku		Šablony III
Notebooky pro pedagogy, modernizace učebny VT	ZŠ Mrákov	MŠMT, obecní rozpočet
Změna dodavatele internetového připojení, rozšíření připojení po všech budovách MŠ	MŠ Kdyně, Markova	---
Vzdělávání dětí IT pomocí tabletů a interaktivního panelu	MŠ Kout na Šumavě	Šablony III
Navýšení internetové rychlosti, postupná obměna dosluhující zobrazovací techniky a obslužných přenosných PC	ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou	Vlastní zdroje, mimořádná dotace MŠMT
Naplnění indikátoru	Finanční prostředky na revize, údržbu a modernizace ICT vybavení získalo 5 školských zařízení.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

Přínosem jednotlivých aktivit byla především modernizace a zkvalitnění výuky a pracovních podmínek pedagogů. Důležité však bylo také zpestření výuky při práci s dětmi, podpora jejich zájmu



během hlavní vzdělávací činnosti. Přínos byl též v rozhledu a v práci s IT u pedagogů, což bylo vzhledem k probíhající pandemii onemocnění covid-19 velmi důležité.

MŠ Luženice dále zmínila, že tuto aktivitu realizovat chtěla, ale nebyl na ni dostatek finančních prostředků, a MŠ Hostouň uvedla, že u nich tuto aktivitu nebylo možné realizovat z důvodu neprovedení přeložení elektrického vedení a též z finančních důvodů (chyběla příslušná dotační výzva).

AKTIVITA 4.2.1 SPOLUPRÁCE ZŠ SE ZÁJMOVÝMI ORGANIZACEMI, STŘEDNÍMI ŠKOLAMI A ZAMĚSTNAVATELI V OBLASTI POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem aktivity 4.2.1 je nastartovat spolupráci ZŠ se zájmovými organizacemi (např. DDM), středními školami a případnými budoucími zaměstnavateli žáků v oblasti polytechnického vzdělávání.

Tabulka č. 9: Popis aktivity 4.2.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	3 000,- Kč	
Indikátor	Počet ZŠ, které navázaly spolupráci se zájmovými organizacemi, středními školami a případnými budoucími zaměstnavateli	
	Počet zájmových organizací, středních škol a případných budoucích zaměstnavatelů, se kterými navázaly ZŠ spolupráci	
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace aktivity	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Aktivita	Školské zařízení	Zapojená organizace
Technický kroužek	ZŠ Staňkov	SOU Domažlice
Společné setkání v nových prostorách ZŠ (3D tisk)	ZŠ a MŠ Blížejov	SOU Domažlice
Online přednáška, sponzorský dar pro MŠ		Konstruktpol, s.r.o. (Lštěň)
Naplnění indikátoru	Spolupráci se zájmovými organizacemi, středními školami a případnými budoucími zaměstnavateli navázaly 2 ZŠ .	
	Spolupráci se ZŠ navázala celkem 1 střední škola a 1 firma .	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

MAS Český les, ZŠ Koloveč, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem a ZŠ a MŠ Blížejov uvedly, že tuto aktivitu měly v plánu, ale nerealizovaly ji z důvodu vládních nařízení, uzávěry škol a distanční výuky.



AKTIVITA 4.4.1 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ MŠ V OBLASTI POLYTECHNIKY NA ÚZEMÍ SO ORP DOMAŽLICE A HORŠOVSKÝ TÝN

Cílem aktivity 4.4.1 je zorganizovat 1x ročně ukázkovou vzdělávací akci v oblasti polytechniky ve vybrané MŠ (příklady dobré praxe).

Tabulka č. 10: Popis aktivity 4.4.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	3 000,- Kč	
Indikátor	Počet MŠ, které se zúčastnily vzdělávací akce v oblasti polytechniky	
	Počet pedagogů MŠ, kteří se zúčastnili vzdělávací akce v oblasti polytechniky	
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace vzdělávací akce	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Název vzdělávací akce	Počet zapojených pedagogů MŠ / MŠ	Realizátor
Webinář „Polytechnika“	1 / MŠ Tlumačov	---
Exkurze v polytechnickém koutku	1 / MŠ Poběžovice	MŠ Domažlice
Naplnění indikátoru	Celkem se uskutečnily 2 vzdělávací akce.	
	Vzdělávacích akcí se zúčastnili celkem 2 pedagogové.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

V případě MŠ Poběžovice se jednalo o sdílení zkušeností v oblasti polytechniky ve spolupráci s MŠ Domažlice. Šlo konkrétně o exkurzi v polytechnickém koutku - dílničce a ukázkou práce s digitálními hračkami v MŠ. Přínosem bylo získání tipů na digitální hračky a inspirace na činnosti s nimi.

Další akce byla předjednána MAS Český les s MŠ Domažlice. Byla odeslána i pozvánka, ale akce musela být na poslední chvíli zrušena z důvodu pandemie onemocnění covid-19.



AKTIVITA 4.6.1 ZAVEDENÍ SPOLUPRÁCE MŠ S OSTATNÍMI INSTITUCEMI (DDM, POLICIE, HASIČI...)

Cílem aktivity 4.6.1 je zavést či prohloubit spolupráci MŠ s DDM, policií, hasiči a dalšími organizacemi.

Tabulka č. 11: Popis aktivity 4.6.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	1 000,- Kč	
Indikátor	Počet MŠ, které navázaly spolupráci s DDM, policií, hasiči a dalšími organizacemi	
	Počet organizací, které se zapojily do spolupráce s MŠ	
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace spolupráce	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Název aktivity	MŠ / počet MŠ	Název zapojené instituce
Exkurze do hasičské zbrojnice, seznámení s prací místních hasičů, zábavné dopoledne s místními dobrovolnými hasiči	MŠ Chodská Lhota / 1	SDH Chodská Lhota
Beseda ohledně bezpečnosti dětí	MŠ Koloveč / 1	Policie ČR
Návštěva SDH Horšovský Týn	MŠ Mířkov / 1	SDH Horšovský Týn
Exkurze a besedy	MŠ Benjamínek / 1	HZS, ZZS, Policie ČR
Exkurze a besedy	MŠ Lužnice / 1	HZS, myslivci
Návštěva hasičské zbrojnice	ZŠ a MŠ Blížejov / 1	SDH Blížejov
Zážitková návštěva u dobrovolných hasičů	ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem	SDH Klenčí pod Čerchovem
Naplnění indikátoru	Spolupráci s DDM, policií, hasiči a dalšími organizacemi navázalo 7 MŠ.	
	Do spolupráce s MŠ se zapojilo 8 organizací.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

MŠ Pasečnice, MŠ Koloveč, MŠ Kout na Šumavě, MŠ Staňkov, MŠ Tlumačov či ZŠ a MŠ Meclov uvedly, že chtěly tuto aktivitu realizovat, ale epidemiologická situace jim to neumožnila.



AKTIVITA 5.1.1 VYTVOŘENÍ SROVNÁVACÍHO NÁSTROJE PRO POROVNÁNÍ ÚROVNĚ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ DANÉHO ROČNÍKU

Cílem aktivity 5.1.1 je vytvořit srovnávací nástroj v podobě metodiky pro možné porovnání úrovně čtenářské gramotnosti žáků ZŠ. Vytvořením srovnávacího nástroje bude možné porovnat úroveň čtenářské gramotnosti žáků daného ročníku různých škol.

Tabulka č. 12: Popis aktivity 5.1.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Dotační programy / státní rozpočet / obecní rozpočet/ MAP II	
Předpokládané náklady	Dle projektu	
Indikátor	Počet ZŠ, které využívají srovnávací nástroj čtenářské gramotnosti	
	Počet žáků ZŠ (8. a 9. ročníků), kteří se zapojili do porovnání úrovně čtenářské gramotnosti	
Potenciální realizátoři opatření	Všechny ZŠ na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn, MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Vytvoření srovnávacího nástroje úrovně čtenářské gramotnosti	07/2020 – 12/2021	Specializovaná firma, odbor školství na místní či krajské úrovni, MŠMT, MAS Český les
Využívání srovnávacího nástroje úrovně čt. gramotnosti	Od 2021	Jednotlivé ZŠ
Vyhodnocení		
Název aktivity	Realizátor	Stav
Vytváření srovnávacího nástroje	MAS Český les	Byla vytvořena pracovní skupina, která na vytvoření nástroje pracuje.
Naplnění indikátoru	Indikátory v tuto chvíli nejsou naplněny, probíhá vytváření srovnávacího nástroje	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

V současné době probíhá tvorba srovnávacího nástroje čtenářské gramotnosti, a to pro žáky 5. ročníků, na které pracují členové pracovních skupin. Srovnávací nástroj bude vytvořen do konce roku 2021 a poté může být školami aktivně využíván.



AKTIVITA 6.1.1 PODPORA MENTORINGU NA ŠKOLÁCH

Cílem aktivity 6.1.1 je vytvořit finanční a časové podmínky na škole k externí/interní mentorské činnosti (mentor – mentee) a umožnit vzdělávání mentorů či výměnu zkušeností.

Tabulka č. 13: Popis aktivity 6.1.1

Typ aktivity	Aktivita škol a školských zařízení	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / NPI /MAP II	
Předpokládané náklady	Min. 350,- Kč/hod na mentora + další výdaje	
Indikátor	Počet škol, ve kterých působí mentor	
	Počet mentee ve školách na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn	
Potenciální realizátoři opatření	Všechna školská zařízení na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn, NPI, MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	07/2020 – 12/2021	Škola, která realizuje, NPI, MAS Český les
Vyhodnocení		
Název aktivity	Počet zapojených škol	Počet mentee
Mentoring	1 / ZŠ Staňkov	---
Naplnění indikátoru	Mentor působí v 1 škole.	
	Není znám počet mentee ve školách na našem území.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

Mentoring momentálně aktivně probíhá zejména na ZŠ Staňkov, kde jako mentorka působí Mgr. Jana Pluhařová. Ta aktivně podporuje zejména učitelky 1. stupně. V této škole pedagogům pomáhají s přípravami a reflexí výuky také dvě pedagogické konzultantky v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. ZŠ a MŠ Blížejev doplnila, že aktivitu chtěla realizovat, ale neuskutečnila ji z důvodu vládních nařízení.

OPATŘENÍ 7.1.1 ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH SETKÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, SPECIALIZOVANÝCH ORGANIZACÍ A SLUŽEB NA TÉMA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem aktivity 7.1.1 je minimálně 1x ročně zorganizovat na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn setkání pedagogů z MŠ, ZŠ, ZUŠ a specializovaných organizací a služeb na téma inkluzivní vzdělávání. Cílem aktivity je také větší informovanost všech pedagogických pracovníků o náplni práce jednotlivých specializovaných organizací (Agentura pro sociální začleňování, UCHO, PPP, Člověk v tísni, OSPOD, SVP, Společně k bezpečí, psychologové aj.) a v důsledku toho také šíření osvěty



o těchto specializovaných organizacích mezi rodiče prostřednictvím pedagogických pracovníků jednotlivých školských zařízení.

Tabulka č. 14: Popis aktivity 7.1.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Poznámka	PŘÍLEŽITOST	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	2 000,- Kč	
Indikátor	Počet zapojených MŠ do společného setkávání	
	Počet zapojených ZŠ do společného setkávání	
	Počet zapojených pedagogů do společného setkávání	
	Počet zapojených organizací a služeb v oblasti inkluzivního vzdělávání do společného setkávání	
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace setkávání	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Název vzdělávací akce	Počet zapojených MŠ / počet zapojených ZŠ / počet pedagogů / počet účastníků	Název zapojené organizace či služby v oblasti inkluzivního vzdělávání / Realizátor
Setkání s PPP a SPC	1 / 0 / --- / ---	PPP Domažlice, SPC Horšovský Týn / MŠ Luženice
Webinář „Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ“	1 / 6 / 8 / 12	Člověk v tísni / MAS Český les
Webinář „Děti neklidné, zlobivé a zlé“	6 / 8 / 28 / 37	PPP Domažlice, Člověk v tísni, Diakonie Západ / MAS Český les
Webinář „Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga ve vzdělávacím procesu“	1 / 7 / 19 / 23	Diakonie Západ, Člověk v tísni / MAS Český les
Webinář „Rodiče, ptejte se aneb jak na odklad školní docházky“	5 / 2 / 22 / 46	Člověk v tísni / MAS Český les
Naplnění indikátoru	Do společného setkávání se zapojilo 14 MŠ, 23 ZŠ a celkem 77 pedagogů.	
	Do společného setkávání se zapojily 4 organizace a služby v oblasti inkluzivního vzdělávání.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

ZŠ a MŠ Blížejev uvedla, že tuto aktivitu chtěla realizovat, ale neuskutečnila to z důvodu vládních nařízení.



AKTIVITA 7.3.1 ORGANIZACE STÁŽÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OSTATNÍCH ŠKOLÁCH RŮZNÝCH ÚROVNÍ, ČI SPECIALIZOVANÝCH ORGANIZACÍCH A SLUŽBÁCH

Cílem aktivity 7.3.1 je vytipovat vhodná školská zařízení, ve kterých dlouhodobě funguje inkluzivní vzdělávání, a v těchto organizacích zavést návštěvy pedagogů z ostatních školských zařízení. Návštěvy je možné organizovat i ve specializovaných organizacích a službách.

Tabulka č. 15: Popis aktivity 7.3.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Poznámka	PŘÍLEŽITOST	
Zdroj financování	Vlastní zdroje	
Předpokládané náklady	500,- Kč	
Indikátor	Počet školských zařízení, která umožnila návštěvy ostatních pedagogů z jiných školských zařízení a pracovníků specializovaných organizací a služeb	
	Počet školských zařízení a specializovaných organizací a služeb, které se zapojily do návštěv organizací s fungujícím inkluzivním vzděláváním	
Potenciální realizátoři opatření	Všechna školská zařízení na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn, specializované organizace a služby	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	2019 – 2023	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Název akce	Počet školských zařízení, která umožnila návštěvu	Počet školských zařízení a organizací, která se zapojila
---	---	---
Naplnění indikátoru	V současné době nevíme o žádném zařízení, které se tomuto věnuje.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

ZŠ Chodov uvedla, že měla v plánu tuto aktivitu realizovat, ale nebylo to možné z důvodu epidemiologické situace a zákazu vstupu do škol.



AKTIVITA 8.1.1 ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V OBLASTI INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGY ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Cílem aktivity je 1 - 2x ročně zorganizovat vzdělávací akci na území SO ORP Domažlice či Horšovský Týn, na kterou budou pozváni pedagogové ze všech školských zařízení z daného území.

Tabulka č. 16: Popis aktivity 8.1.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Poznámka	PŘÍLEŽITOST	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	10 000,- Kč	
Indikátor	Počet uskutečněných vzdělávacích akcí pro pedagogy v oblasti inkluzivního vzdělávání	
	Počet pedagogů účastnících se jednotlivých vzdělávacích akcí v oblasti inkluzivního vzdělávání	
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace vzdělávací akce	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Název vzdělávací akce	Počet zapojených MŠ / počet zapojených ZŠ / počet účastníků - pedagogů	Realizátor
Seminář „Společné vzdělávání“	--- / 1 (ZŠ a OŠ Horšovský Týn) / 2	---
Online workshop „Práce s heterogenní třídou na základní škole“	0 / 2 / 3 - 3	MAS Český les
Webinář „Děti neklidné, zlobivé a zlé“	6 / 8 / 37 - 27	MAS Český les
Webinář „Nadaný žák ve výuce základní školy“	0 / 6 / 11 - 9	MAS Český les
Naplnění indikátoru	Celkem se uskutečnily 4 vzdělávací akce pro pedagogy v oblasti inkluzivního vzdělávání.	
	Vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 41 pedagogů.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

Kromě webinářů a akcí organizovaných MAS Českých les uvádějí školy také webináře realizované NPI.



AKTIVITA 8.3.1 ORGANIZACE AKCÍ S CÍLEM POZITIVNÍ OSVĚTY V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem aktivity je 1x ročně zorganizovat akci pro rodiče, pedagogy a širší veřejnost s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn.

Tabulka č. 17: Popis aktivity 8.3.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce	
Poznámka	PŘÍLEŽITOST	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	5 000,- Kč	
Indikátor	Počet uskutečněných akcí s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze	
	Počet účastníků jednotlivých akcí s tematikou pozitivní osvěty v oblasti inkluze	
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace akce	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Název akce	Počet účastníků	Realizátor
Webinář „Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy“	12	MAS Český les
Webinář „Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga ve vzdělávacím procesu“	23	MAS Český les
Naplnění indikátoru	Celkem se uskutečnily 2 akce.	
	Akcí se zúčastnilo celkem 35 účastníků.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření



AKTIVITA 9.1.1 ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH AKCÍ PRO RODIČE A DĚTI MŠ

Cílem aktivity 9.1.1 je minimálně 2x za rok uspořádat akci pro rodiče a děti v MŠ. V jednotlivých MŠ by měl být vytvořen seznam různých akcí, které jsou vhodné pro zapojení rodičů do aktivit jejich dětí v MŠ.

Tabulka č. 18: Popis aktivity 9.1.1

Typ aktivity	Aktivita škol a školských zařízení	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / MAP II / šablony	
Předpokládané náklady	5 000,- Kč	
Indikátor	Počet MŠ, které minimálně 2x do roka pořádají akce pro rodiče a děti v MŠ	
	Počet MŠ, které mají vytvořený seznam akcí vhodných pro zapojení rodičů do aktivit jejich dětí v MŠ	
Potenciální realizátoři opatření	Všechny MŠ na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn, MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	07/2020 – 12/2021	Škola, která realizuje, MAS Český les
Vyhodnocení		
Realizátor	Názvy akcí	
MŠ Chodská Lhota	Rozloučení s předškoláky	
MŠ Staňkov	Zábavné odpoledne pro nově příchozí děti a jejich rodiče	
MŠ Kdyně, Markova	Pravidelná setkání rodičů s dětmi v prostorách MŠ	
MŠ Koloveč	Mikulášská nadílka, Vánoční besídka s výtvarnou dílničkou	
MŠ Brnířov	Besídky, Sportovní aktivity	
MŠ Pasečnice	Rozsvícení vánočního stromu – vystoupení v kostele, Vánoční dílničky, Pasování předškoláků na školáky	
MŠ Mířkov	Rozsvícení vánočního stromu – vystoupení v kostele, Drakiáda, Dýňová slavnost s rodiči	
MŠ Benjamínek	Informativní setkání ohledně dalšího rozvoje MŠ, rozšíření služeb MŠ s aktivní účastí rodičů, Odpolední projektové dny	
ZŠ a MŠ Meclov	Pasování předškoláků	
MŠ Luženice	Jóga pro rodiče s dětmi	
ZŠ a MŠ Blížejov	Pouštění draků, Lampionový průvod, Rozloučení s předškoláky	
Naplnění indikátoru	6 MŠ pořádalo minimálně 2x do roka akce pro rodiče a děti v MŠ.	
	19 MŠ má vytvořený seznam akcí vhodných pro zapojení rodičů do aktivit jejich dětí v MŠ.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

Konání akcí bylo do značné míry omezeno pandemií onemocnění covid-19. Zpravidla školy mají seznam pravidelných akcí, ale ne všechny mohly být z epidemiologických důvodů uskutečněny. To například uvedla i ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou, MŠ Trhanov, MŠ Staňkov, MŠ Tlumačov, ZŠ a MŠ Klenci pod Čerchovem, MŠ Kout na Šumavě (tvořivé dílny s rodiči) či MŠ Mířkov (zde se jednalo o besídku na Den matek, na kterou děti nebyly kvůli uzavření MŠ připravené). Některé akce jsou ještě



do konce platnosti Akčního plánu plánovány jako například Bramboriáda, Vánoční vyrábění, Vánoční besídka s rodiči v MŠ Koloveč, dlabání dýní, apod.

Přínos bývá zejména v posílení soudržnosti místní komunity a rodičů dětí se školou. V případě pasování předškoláků, kde bývá přítomna i paní učitelka budoucích prvňáčků ze základní školy, je velký přínos v tom, že jde o jejich první krok k dalšímu vzdělávání, seznámení se základní školou a zároveň rozloučení s tou mateřskou.

AKTIVITA 9.1.2 ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH AKCÍ PRO RODIČE A ŽÁKY ZŠ

Cílem aktivity 9.1.2 je minimálně 2x za rok uspořádat akci pro rodiče a žáky na ZŠ. V jednotlivých ZŠ by měl být vytvořen seznam různých akcí, které jsou vhodné pro zapojení rodičů do aktivit jejich žáků na ZŠ.

Tabulka č. 19: Popis aktivity 9.1.2

Typ aktivity	Aktivita škol a školských zařízení	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / MAP II / šablony	
Předpokládané náklady	5 000,- Kč	
Indikátor	Počet ZŠ, které minimálně 2x do roka pořádají akce pro rodiče a žáky v ZŠ	
	Počet ZŠ, které mají vytvořený seznam akcí vhodných pro zapojení rodičů do aktivit jejich žáků v ZŠ	
Potenciální realizátoři opatření	Všechny ZŠ na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn, MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	07/2020 – 12/2021	Škola, která realizuje, MAS Český les
Vyhodnocení		
Realizátor	Názvy akcí	
ZŠ Chodov	Podzimní tvoření	
ZŠ a MŠ Meclov	Červnová slavnost	
ZŠ a MŠ Blížejov	Den otevřených dveří pro rodiče prvních tříd, Setkání rodičů 9. ročníku	
Naplnění indikátoru	1 ZŠ pořádala minimálně 2x do roka akce pro rodiče a žáky v ZŠ.	
	6 ZŠ má vytvořený seznam akcí vhodných pro zapojení rodičů do aktivit jejich žáků v ZŠ.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

ZŠ Chodov například deklarovala, že mají seznam akcí vhodných pro zapojení rodičů. Realizace těchto akcí přispívá k zapojení rodičů do chodu školy a jejich většímu zájmu o dění ve škole. ZŠ a MŠ Meclov ke své akci dodala, že se jedná o oficiální rozloučení se žáky pátého ročníku, kteří



prestupují na druhý stupeň na úplné základní školy. Akce je symbolická, končí předáním symbolického klíče od školy a pasováním. Jde také o možnost neformálního setkání školy s rodiči.

Některá zařízení uvedla, že tato aktivita nebyla realizována z důvodu epidemiologické situace a uzávěry škol, např. ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem nebo ZŠ Koloveč.

K aktivitě uvedla také ZUŠ Horšovský Týn, že pro rodiče uskutečnili koncert absolventů, který pokryli z prostředků na provoz.

AKTIVITA 9.2.1 ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH SCHŮZEK RODIČŮ S PEDAGOGY MŠ S TEMATIKOU PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI INKLUZE

Cílem aktivity 9.2.1 je pomoci rodičům získat adekvátní informace o poradenských službách pro děti se SVP.

Tabulka č. 20: Popis aktivity 9.2.1

Typ aktivity	Aktivita škol a školských zařízení	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / MAP II / šablony	
Předpokládané náklady	2 000,- Kč	
Indikátor	Počet MŠ, které zorganizovaly schůzky s rodiči za účelem poskytnutí informací o poradenských zařízeních a sociálních službách pro děti se SVP	
Potenciální realizátoři opatření	Všechny MŠ na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn, MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	07/2020 – 12/2021	Škola, která realizuje, MAS Český les
Vyhodnocení		
Realizátor	Název akce	
MŠ Brnířov	Schůzky rodičů s pedagogy, denní konzultace	
MŠ Luženice	Schůzky – PPP Domažlice	
ZŠ a MŠ Blížejov	Setkání s pracovníci SPC Plzeň – inkluzivní vzdělávání, začlenění tělesně postižených dětí	
Naplnění indikátoru	3 MŠ zorganizovaly schůzky s rodiči za účelem poskytnutí informací o poradenských zařízeních a sociálních službách pro děti se SVP.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem k aktivitě uvedla, že ji měla v plánu, ale nerealizovala z důvodu mimořádných opatření kvůli pandemii onemocnění covid-19.



AKTIVITA 9.2.2 ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH SCHŮZEK RODIČŮ S PEDAGOGY ZŠ S TÉMATIKOU PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI INKLUZE

Cílem aktivity 9.2.2 je pomoci rodičům získat adekvátní informace ohledně poradenských zařízení pro žáky se SVP.

Tabulka č. 21: Popis aktivity 9.2.2

Typ aktivity	Aktivita škol a školských zařízení	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / MAP II / šablony	
Předpokládané náklady	2 000,- Kč	
Indikátor	Počet ZŠ, které zorganizovaly schůzky s rodiči, na kterých informovaly rodiče o dostupných poradenských zařízeních pro žáky se SVP	
Potenciální realizátoři opatření	Všechny ZŠ na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn, MAS Český les	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace	07/2020 – 12/2021	Škola, která realizuje, MAS Český les
Vyhodnocení		
Realizátor	Název akce	
---	---	
Naplnění indikátoru	Nemáme v tuto chvíli informace o žádné ZŠ, která by zorganizovala schůzky s rodiči za účelem poskytnutí informací o poradenských zařízeních a sociálních službách pro žáky se SVP.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

ZŠ Koloveč uvedla, že tuto aktivitu měla v plánu, ale z důvodu uzávěry škola a distanční výuky ji nerealizovala. Vzhledem k pandemii onemocnění covid-10 byla tato aktivita realizována školami individuálně, případně distanční formou.

AKTIVITA 10.1.1 REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA BUDOV

Cíle aktivity 10.1.1 jsou:

Cíl 10.1.1.1 Nová výstavba, přístavba, stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení za účelem zvýšení kapacity školských zařízení.

Cíl 10.1.1.2 Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení za účelem bezbariérových úprav školských zařízení.

Cíl 10.1.1.3 Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení za účelem úspor energií (zateplení pláště budov, výměn oken atd.).



Cíl 10.1.1.4 Rekonstrukce budov školských zařízení za účelem údržby a oprav školských zařízení (opravy rozvodů vody, plynu atd.).

Cíl 10.1.1.5 Nová výstavba, přístavba, stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení za účelem rozšíření prostor.

Tabulka č. 22: Popis aktivity 10.1.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet / obecní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet MŠ, které získaly finance na rekonstrukci budov	
	Počet ZŠ, které získaly finance na rekonstrukci budov	
	Počet ZUŠ, které získaly finance na rekonstrukci budov	
Potenciální realizátoři opatření	Všechna školská zařízení na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	07/2020 – 12/2021	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Výměna střešní krytiny na hlavní budově	Plzeňský kraj, obec Mrákov	ZŠ Mrákov
Výměna nevyhovujících oken v jednom ze dvou křídel budovy	---	ZŠ Staňkov
Výměna oken a vchodových dveří	250 000,- / Rezervní fond MŠ	MŠ Pasečnice
Změna vytápění MŠ – tepelné čerpadlo	520 000,- / obec Pasečnice	
Naplnění indikátoru	Celkem 1 MŠ a 2 ZŠ získaly finance na rekonstrukci budov.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

MŠ Staňkov dále uvedla, že tuto aktivitu měla v plánu, ale nemohla ji z finančních důvodů realizovat. Stejně tak ZŠ a MŠ Blížejov uvedla, že aktivitu plánovala, ale byla jim zamítnuta žádost ohledně financování výstavby tělocvičny.

MŠ Kdyně, Markova dále zmínila, že se u nich ještě v nejbližší době plánuje oprava střechy.



AKTIVITA 10.2.1 REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR

Cílem aktivity 10.2.1 je umožnit školským zařízením zrekonstruovat a dovybavit veškeré vnitřní prostory jejich budov.

Tabulka č. 23: Popis aktivity 10.2.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet / obecní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet MŠ, které zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních prostor	
	Počet ZŠ, které zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních prostor	
	Počet ZUŠ, které zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních prostor	
Potenciální realizátoři opatření	Všechna školská zařízení na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	07/2020 – 12/2021	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Výměna zářivek, dovybavení novým nábytkem	15 000,-	MŠ Staňkov
Výměna koberců	19 453,- / obecní rozpočet	MŠ Puclice
Rekonstrukce žákovských šaten	Obecní rozpočet	ZŠ Koloveč
Instalace posuvných košů v tělocvičně	---	ZŠ Mrákov
Rekonstrukce 1 třídy a ředitelny	---	MŠ Kdyně, Markova
Vybavení 1 třídy novými šatničkami	40 000,-	MŠ Koloveč
Nákup pračky, sušičky, diaprojektoru s plátnem	30 000,- / sponzorské dary	MŠ Pasečnice
Výmalba vstupních prostor, zakoupení herních prvků do tř.	23 000,- / vlastní zdroje	MŠ Benjamínek
Rekonstrukce tříd a šaten, nákup vybavení kuchyně	328 000,- / finanční zdroje zřizovatele	MŠ Všeruby
Vybavení kuchyně elektrospotřebiči	90 000,- / finanční zdroje zřizovatele	



Varný kotel v kuchyni	50 000,- / zřizovatel	ZŠ Chodov
Interaktivní televize ve třídě	60 000,- / zřizovatel	
Naplnění indikátoru	Celkem 7 MŠ a 3 ZŠ zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních prostor.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

Přínos aktivit se liší podstatou jednotlivých projektů. V MŠ Všeruby rekonstrukce znamenala zvětšení prostoru třídy a prosvětlení prostor školy. Došlo také k usnadnění práce personálu kuchyně nákupem vybavení. MŠ Pasečnice dále zmínila jako přínos soběstačnost školky při údržbě textilií. V jiných zařízeních se jednalo zejména o zlepšení vzhledu.

ZŠ Staňkov dále uvedla, že se u nich tato aktivita nerealizovala z důvodu, že zřizovatel nezískal potřebné finanční prostředky. Z finančních důvodů také neproběhla přestavba kuchyně v MŠ Chodská Lhota.

AKTIVITA 10.3.1 REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ VENKOVNÍCH PROSTOR ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Cílem aktivity 10.3.1 je pomoci školským zařízením zrekonstruovat a dovybavit veškeré venkovní prostředí škol.

Tabulka č. 24: Popis aktivity 10.3.1

Typ aktivity	Infrastruktura	
Zdroj financování	Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet / obecní rozpočet	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet MŠ, které zrekonstruovaly a vybavily venkovní prostory školských zařízení	
	Počet ZŠ, které zrekonstruovaly a vybavily venkovní prostory školských zařízení	
	Počet ZUŠ, které zrekonstruovaly a vybavily venkovní prostory školských zařízení	
Potenciální realizátoři opatření	Všechna školská zařízení na území SO ORP Domažlice a Horšovský Týn	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín	Odpovědnost
Začátek realizace	07/2020 – 12/2021	Organizace, která realizuje
Vyhodnocení		
Aktivita	Náklady/financování	Organizace
Výstavba víceúčelového sportoviště, rekonstrukce	Obec Mrákov/ MMR	ZŠ Mrákov



nádvoří		
Vybavení školní zahrady na obou pracovištích dětskou kuchyňkou, dřevěnými koníky na pohybové aktivity a dětskou hoblíci	60 000,- / Šablony II, vlastní zdroje	MŠ Koloveč
Zahradní houpačka	20 000,- / sponzorský dar	
Obnovení nátěru venkovních prolézaček na školní zahradě	Vlastní zdroje	MŠ Kout na Šumavě
Nový chodník v areálu MŠ	Obec Pasečnice	MŠ Pasečnice
Výstavba živé vrbičkové zahrady – bludiště, venkovní učebna, zastínění pískoviště, plot	Vlastní zdroje	MŠ Hostouň
Vybudování venkovní třídy	30 000,- / OÚ	ZŠ a MŠ Blížejov
Naplnění indikátoru	Celkem 4 MŠ a 2 ZŠ zrekonstruovaly a pořídily vybavení venkovních prostor.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření

ZŠ Staňkov dále uvedla, že se u nich tato aktivita nerealizovala z důvodu, že zřizovatel nezískal potřebné finanční prostředky. Podobný problém deklarovala i ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou s tím, že nebyli vybráni v dotačním řízení, případně MŠ Staňkov – taktéž z finančních důvodů.

AKTIVITA 11.1.1 ORGANIZACE PRAVIDELNÝCH SETKÁVÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ JIMI ZVOLENÝCH PEDAGOGŮ, ZA ÚČELEM VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ

Cílem aktivity 11.1.1 je 1 – 2x ročně zorganizovat setkání ředitelů na území SO ORP Domažlice či Horšovský Týn, na které budou pozváni ředitelé ze všech školských zařízení z daného území.

Tabulka č. 25: Popis aktivity 11.1.1

Typ aktivity	Aktivita spolupráce
Zdroj financování	MAP II
Předpokládané náklady	3 000,- Kč
Indikátor	Počet zapojených školských zařízení do společného setkávání ředitelů
	Počet ředitelů školských zařízení účastnících se společného setkávání
Potenciální realizátoři opatření	MAS Český les
Harmonogram realizace konkrétních kroků	



Aktivita	Termín	Odpovědnost
Realizace akce	07/2020 – 12/2021	MAS Český les
Vyhodnocení		
Aktivita	Počet školských zařízení	Počet ředitelů
Online workshop „Spolupráce s rodinami žáků se sociálním znevýhodněním“	6	6
Webinář „Distanční vzdělání ve školách - příprava na novelu školského zákona“	1	1
Naplnění indikátoru	Do společného vzdělávání se zapojilo v rámci 2 akcí celkem 7 zařízení a 7 ředitelů školských zařízení.	

Zdroj: Akční plán na období 07/2020 – 12/2021 pro území SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn, evaluační šetření



ZÁVĚR

Do evaluace se celkem zapojilo 17 MŠ, 4 ZŠ, 4 spojené MŠ a ZŠ, 1 ZUŠ a 1 ZŠ spojená s odbornou školou.

Z celkových 25 aktivit musíme u 3 z nich konstatovat, že nemáme informace o jejich naplňování:

- Aktivita 3.1.1 Zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů zástupu pedagoga, pokud se účastní vzdělávací akce, s důrazem na oblast digitálních kompetencí
- Aktivita 7.3.1 Organizace stáží pedagogických pracovníků v ostatních školách různých úrovní, či specializovaných organizacích a službách
- Aktivita 9.2.2 Organizace pravidelných schůzek rodičů s pedagogy ZŠ s tematikou poradenského zařízení a sociálních služeb v oblasti inkluze

Ostatní aktivity byly v různé míře naplňovány. Realizační tým to považuje za úspěch, jelikož řada aktivit byla naplňována velice aktivně. Navíc je jednak pravděpodobné, že o některých aktivitách nemá informace, a jednak byla situace zkomplikována pandemií onemocnění covid-19 a mimořádnými opatřeními, díky kterým nebylo celou řadu aktivit uskutečnit. Šlo zejména o aktivity vázané na vstup do škol a setkávání se. Celá řada škol to v dotaznících také uváděla, že některé aktivity měly v plánu, ale nemohly je zrealizovat.

Realizační tým se na základě evaluace Akčního plánu na období 07/2020 – 12/2021 rozhodl předložit následující závěrečné doporučení pro Řídící výbor: *„Na základě evaluačního šetření doporučujeme Řídícímu výboru, aby nenaplňené aktivity 7.3.1 a 9.2.2 byly zachovány i v rámci Akčního plánu na období od 01/2022. Aktivitu 3.1.1 navrhuje znovu nezačleňovat, jelikož cíl, pod kterým je zařazena, již není součástí Strategického rámce MAP II platného od 1. 1. 2022.“*