



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



# MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III VE SO ORP DOMAŽLICE A VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0022498

## 2. jednání Řídícího výboru



16. 6. 2022  
Domažlice



# INFORMACE O PRŮBĚHU PROJEKTU



## DUBEN

- Organizační struktura, Identifikace dot. veřejnosti, Komunikační plán
- Ustavující jednání ŘV
- Projednání výstupů ZEZ MAP II + návrhy opatření ke zlepšení
- Analýza existujících strategických záměrů



## KVĚTEN

- Informace o stávajícím stavu ČG, MG, ICT a inkluze v území
- Vymezení prioritních a problémových oblastí do roku 2025
- Plán a harmonogram evaluace
- Vize do roku 2025
- 1. jednání PS



# HARMONOGRAM



## ČERVEN

- Analytická část MAP III
- Jednání ŘV
- Strategický rámec MAP III do roku 2025
- Infolist o průběhu projektu (04 – 06/2022)



## ČERVENEC

- 1. ZOR
- Analytická část MAP III
- Jednání PS
- Strategická část - Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP
- Evaluace - Struktura sběru dat – 1. evaluační zpráva



## SRPEN

- Evaluace – evaluační šetření – 1. evaluační zpráva
- Analytická část MAP III
- Strategická část - stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP



# INFORMACE O STÁVAJÍCÍM STAVU ČG, MG, ICT A INKLUZE V ÚZEMÍ

- Součástí Analytické části MAP III
- Informace vychází z mezinárodních šetření, z národních šetření realizovaných Českou školní inspekcí (ČŠI) a z informací získaných v rámci jednání pracovních skupin (PS)
- nově zahrnuty šetření týkající se distančního vzdělávání během pandemie covid-19
- *Kapitola INFORMACE OD MÍSTNÍCH AKTÉRŮ VZDĚLÁVÁNÍ byla doplněna členy PS v květnu 2022*





# VYMEZENÍ PRIORITNÍCH A PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ

- ČG - „Nedostatečná podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a pregramotnosti“
- MG - „Nedostatečná podpora rozvoje matematické gramotnosti a pregramotnosti“
- **Rozvoj poten.každého žáka** - „Nedostatečná možnost rozvoje potenciálu každého žáka ve třídě a v rodině“ a „Nedostatečná pozornost věnovaná průměrným žákům, kteří nejsou nadaní ani nemají jakékoli znevýhodnění“
- **Pedagogické, didaktické a manažerské kompetence pracovníků ve vzdělávání** - „Nedostatečná podpora a motivace pracovníků ve vzdělávání ke zvyšování svých pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí“ a „Nedostatečná podpora mentoringu“
- **Snížování nerovností v přístupu ke vzdělávání** - „Nedostatečná metodická, personální a finanční podpora pro snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání“ , „Obtížnost a finanční náročnost upravit organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků se SVP či jinými vzdělávacími potřebami“ a „Přenášení zodpovědnosti za výchovu a vzdělávání dětí a žáků ze strany rodičů na školu vyplývající z nedostatečné spolupráce rodiny a školy“
- **Polytechnické vzdělávání** - „Nedostatečná podpora polytechnického vzdělání zacílená na manuální zručnost žáků, „dílenské“ činnosti a přemýšlení v souvislostech.“
- **Rekonstrukce a vybavení školských zařízení** - „Neodpovídající technický stav a vybavení některých školských zařízení včetně venkovního prostředí škol“.
- **Regionální identita** – „Nedostatečný prostor, nezpracované zdroje a chybějící metodická podpora pro systematické a koncepční zařazení regionálních témat do výuky.“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MŠMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

# PS PRO FINANCOVÁNÍ





# LÍDR ŠKOLY

- dvouleté inovativní kvalifikační studium pro ředitele škol, které vzniká ve spolupráci MŠMT, NPI ČR a organizace Učitel naživo
- určeno především začínajícím ředitelům mateřských, základních i středních škol (dále zástupcům ředitelů, členům vedení školy či učitelům) – **zatím ne pro ZUŠ**
- přihlášku do studia můžete podat **do 30. 6. 2022** prostřednictvím systému Helen
- trvání **od září 2022 do května 2024** v Praze
- účastnický poplatek za dvouleté studium je díky finanční podpoře ze strany MŠMT a NPI ČR **10 000 Kč**
- Více informací zde: <https://lidskoly.npi.cz/>





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MŠMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

# ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

- vyhlášení výzvy a příjem žádostí: **25. května 2022**
- ukončení příjmu žádostí: **28. dubna 2023**
- **podpora aktivit:**
  - personální podpora (včetně ověření modelu parametrizace pozic školního psychologa a speciálního pedagoga v ZŠ);
  - osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání (vzdělávání a spolupráce);
  - inovovaná výuka a vzdělávání dětí a žáků (aktivity rozvíjející ICT; extrakurikulární (mimoškolní) a rozvojové aktivity; individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání aj.);
  - spolupráce s rodiči;
  - podpora včasných nástupů dětí do MŠ a plynulých přechodů dětí a žáků mezi stupni vzdělávací soustavy a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání;
  - podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem







EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

# SCHVALOVÁNÍ VÝSTUPŮ





# PLÁN A HARMONOGRAM EVALUACE

- Cílem je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v období 2014-2023.
- Během projektu MAP III budou vypracovány **3 evaluační zprávy** (evaluační zpráva 1 – MAP I, evaluační zpráva 2 – MAP II, závěrečná evaluační zpráva - závěry z předchozích dvou zpráv + MAP III).
- Ke každé evaluační zprávě budou zrekapitulovány cíle MAP a stanoveny evaluační otázky a evaluační design, jaká data budou potřeba a jakým způsobem budou data sbírána a zpracována.





# PLÁN A HARMONOGRAM EVALUACE – EVALUAČNÍ ZPRÁVA I

- evaluační šetření bude probíhat od května do října 2022
- schválení evaluační zprávy ŘV: prosinec 2022
- Sběr dat bude probíhat pomocí **desk-research dostupných dokumentů a hodnotících rozhovorů s vybranými členy realizačního týmu MAP I.**





# PLÁN A HARMONOGRAM EVALUACE – EVALUAČNÍ ZPRÁVA II

- evaluační šetření bude probíhat od ledna do dubna 2023
- schválení evaluační zprávy ŘV: červen 2023
- Sběr dat bude probíhat pomocí **desk-research dostupných dokumentů, hodnotících rozhovorů s vybranými členy realizačního týmu MAP II, brainstormingu realizačního týmu MAP III a diskuze v rámci jednání pracovních skupin MAP III.**





# PLÁN A HARMONOGRAM EVALUACE – EVALUAČNÍ ZPRÁVA III

- evaluační šetření bude probíhat od června do září 2023
- schválení evaluační zprávy ŘV: říjen 2023
- Sběr dat bude probíhat pomocí **brainstormingu realizačního týmu MAP III, jednání pracovních skupin MAP III (diskuze nebo online dotazník) a desk-research** dostupných dokumentů.





# AKTUALIZACE VIZE DO ROKU 2025


- Jedná se o kapitolu z aktualizované strategické části MAP II.
- Oproti verzi MAP II nedošlo k žádným změnám
- Členové PS VIZI připomínkovali na jednáních v květnu 2022.





# SOULAD INVESTIČNÍCH POTŘEB SE SR MAP III

Zvláštní kapitola ve SR MAP III, která říká, že všechny plánované investice uvedené ve Strategickém rámci MAP III do roku 2025 jsou v souladu s potřebností a využitelností investic do infrastruktury ve vzdělávání ve SO ORP Domažlice a SO ORP Horšovský Týn.





# SR MAP III PLATNÝ OD 1.7.2022

## ➤ Obsahuje:

- Vizi – schválená na dnešním jednání
- Popis priorit a cílů – zůstává z verze k 1. 1. 2022
- Projektové záměry a jejich prioritizaci - aktualizováno
- Dohodu o prioritách – schválena na jednání ŘV dne 26. 2. 2020
- Kapitolu Soulad investičních potřeb se SR MAP III do roku 2025 - schválená na dnešním jednání







# NÁSLEDUJÍCÍ JEDNÁNÍ ŘV

- Termín: říjen 2022

## Hlavní body jednání:

- Revize SWOT - 3 analýz prioritních problémových oblastí,
  - Popis současného stavu nastavení RP,
  - Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území MAP,
  - Dohoda o prioritách,
  - Stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
- 
- O přesném datu a místu konání budete informováni minimálně 10 dní před konáním akce
  - Podklady k projednání obdržíte nejméně 5 dní předem





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MŠMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

# DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

