



Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu – stav dle skutečné realizace

Příjemce	Místní akční skupina Český les, z. s.
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067
Název projektu	Místní akční plán vzdělávání v ORP Domažlice

Kód NČI	Název indikátoru	Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, ...), z kterého se hlavní výstup skládá	Stručný popis dílčího výstupu (odkaz na přílohu vykázaného dílčího výstupu)	Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru (dle žádosti)	Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru (dle realizace)
54901	Počet regionálních systémů	Zápis z ustanovení řídicího výboru	Doklad o sestavení řídicího výboru v předepsané podobě (dále jen ŘV)	4/2016	4/2016
		Prezenční listiny a zápisy ze společných jednání a vzdělávání	Prezenční listiny, hodnotící zprávy a zápisy z jednotlivých společných tematických setkávání, z výměn praktických zkušeností a stáží.	4 - 6/2016	5/2016 – 2/2017
		Analytická část MAP, vymezení prioritních oblastí a SWOT – 3 analýza pro každou z oblastí	Interpretace analytických podkladů a výsledků dotazníkových šetření mezi žáky ZŠ, MŠ, rodiči a učiteli. Schválení ŘV.	6 - 7/2016	Realizace: 5/2016 - 7/2016 schválení ŘV: 9/2016
		Strategický rámec MAP	Definování strategie a vize do roku 2023 vyplývající z vymezení dlouhodobých priorit Schválení ŘV.	8/2016	Realizace: 6/2016 - 8/2016 schválení ŘV: 9/2016
		Dohoda o investicích	Vymezení investičních priorit škol s důrazem na využitelnost a potřebnost v území. Schválení ŘV.	8/2016	Realizace: 6/2016 - 8/2016 schválení ŘV: 9/2016



		Průběžná evaluační zpráva	Průběžné vyhodnocení úspěšnosti dosavadních výsledků a dopadů projektu, Schválení ŘV.	9/2016	Realizace: 3/2017 - 4/2017 schválení ŘV: 4/2017
		Neinvestiční opatření: aktivity škol a aktivity spolupráce	Akční plánování MAP - Formulace neinvestičních opatření a popis aktivit, kterými bude dosaženo stanovených cílů, vč. časového plánu a odpovědných osob za realizaci. Schválení ŘV.	10/2016 – 8/2017	Realizace: 11/2016 - 6/2017 schválení ŘV: 6/2017
		Prezenční listiny, hodnocení přínosu vzdělávacích akcí	Budování znalostních kapacit - Prezenční listiny a hodnotící zprávy pro každou vzdělávací akci s popisem jejího přínosu pro cílovou skupinu. Vzdělávací aktivity v oblasti předškolního vzdělávání, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a dalších aktivit vyplývajících z tvorby MAP.	11/2016 – 7/2017	Realizace vzdělávacích akcí (prezenční listiny): 11/2016 – 9/2017 Hodnotící zprávy: 3/2017 – 9/2017
		Finální verze MAP	Finální zpracování Místního akčního plánu, který vychází z Akčního ročního plánu, schváleného Strategického rámce, Investičních priorit a dohod. Závěrečné setkání. Souhlas ORP a 70% jiných zřizovatelů.	8/2017	Realizace: 7/2017 – 8/2017 Schválení ŘV a zřizovateli škol: 9/2017
		Závěrečná evaluační zpráva	Závěrečné, konečné vyhodnocení, evaluace projektu MAP. Schválení ŘV.	9/2017	Realizace: 8/2017 – 9/2017 schválení ŘV: 9/2017
54301	Počet podpořených spoluprací	Smlouva o spolupráci	Smlouva o spolupráci všech zapojených subjektů do projektu.	4/2016 – 9/2017	4/2016 – 9/2017